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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SZKOt
W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII SKtODOWSKIEJ-CURIE 2
,FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020,

wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o$ 7. Infrastruktura

edukacyjna, dziatanie 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowsg i gimnazjalng, poddziatanie 1 Osi -7.1.1
inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowg i gimnazjalng - konkursy horyzontalne

Zatwierdzam:

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Roland Marciniak

Swieradéw-Zdréj, 11 sierpnia 2017 r.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia obejmuje:

l.p. | Oznaczenie Nazwa Czesci
Rozdziatu
1. Rozdziat I. Instrukcja dla wykonawcéw (IDW).
2. Rozdziat Il. Wz6r umowy
3. Rozdziat IIl. Opis przedmiotu zamodwienia — okreslony ogdlnie jako Dokumentacja projektowa, opracowana

oznacz. jako:

(3]
(4]
(5]
(6]
(6.1]
(6.2]
(7]
(8]
(9]
[10]
[11]
[12]

(13]

przez ISBA GRUPA PROJEKTOWA, 51-630 Wroctaw, ul. Artura Grottgera 16a na ktdrg sktadajg
sie:

Projekt budowlany (PB) - architektura

PB- konstrukcja

PB- instalacje

Projekt wykonawczy(PW)- architektura- opis
PW-architektura- rysunki_ czes¢ 1
PW-architektura- rysunki_ czes¢ 2
PW-konstrukcja

PW:- instalacje

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
Mapa

Opinia geotechniczna

Decyzja nr 360/2016 pozwolenie na prowadzenie robdt na terenie uktadu urbanistycznego
wydane przez DWKZ we Wroctawiu- Delegatura w Jeleniej Goérze

Decyzja nr 106/2016 zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe
wydana przez Staroste Lubanskiego

Orientacyjne
m
Przedmiary
Robot
[14]

Orientacyjne Przedmiary Robot dotaczone do Dokumentacji projektowej, nalezy traktowac
wylgcznie jako materiat pomocny w szybkim rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru
przedsiewziecia objetego Projektem, i ktory nie jest podstawag do ustalenia umownej ceny.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z Dokumentacig
projektowg. Z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowa ryczattowg, w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji nie bedzie
to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze robét pewnych robét koniecznych do wykonania na podstawie
Dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania w umownej
cenie.
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ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

l. NAZWA, SIEDZIBA| ADRES KORESPONDENCYIJNY ZAMAWIAJACEGO

Gmina Miejska Swieradow-Zdréj

Adres: ul. 11.Listopada 35, 59-850 Swieradéw-Zdroj

NIP: 616-10-01-947

Regon: 230821397

strona internetowa:  http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek w godz. od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30,

w pigtek w godz. od 7.30 do 15.00

Wszelka korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowa¢ na adres : zp@swieradowzdroj.pl

1. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. p0z.2164, ze zmianami ), w dalszej czesci SIWZ zwanej w skrécie upzp.

Rodzaj zamoéwienia - roboty budowlane.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Realizacja zamdwienia pn. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SZKOt W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII SKtODOW-
SKIEJ -CURIE 2 ,FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW” jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddz.
Dolnoslgskiego 2014-2020 wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, O$ priorytetowa — 7 Infrastruktura edukacyjna, Dziatanie - 7.1. Inwestycje w edukacje przedszkolng,
podstawowg i gimnazjalng. Poddziatanie — 1.0SI- 7.1.1 Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowa
i gimnazjalng — konkursy horyzontalne.

2. Przedmiotem zamdwienia pn. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SZKOt W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII
SKEODOWSKIEJ-CURIE 2 ,,FABRYKA MEODYCH INZYNIEROW”, zlokalizowanego na dziatce nr 61/8 AM10 obreb Swieraddw-
Zdrdj jest budowa nowego bloku dydaktycznego zawierajgcego 4 pomieszczenia klas (pracowania fizyczna i chemiczna
oraz dwie klasy ,,zwykte) wraz z zapleczami, pomieszczeniami sanitarnymi oraz przestrzeniami komunikacyjnymi.

3. Przedmiot zamodwienia nie obejmuje wyposazenia sal i pracowni dydaktycznych: krzesto szkolne, taboret
laboratoryjny, biurko dla dzieci, biurko nauczyciela, stét uczniowski dla sali fizycznej, dodatek do stotu uczniowskiego
dla sali fizycznej- przystawka elektryczna, stot uczniowski dla sali fizycznej- stét demonstracyjny, stét uczniowski dla
Sali chemicznej- stét wyspowy, dodatek dla stotu uczniowskiego dla sali chemicznej- niska nadstawka kolumnowa, stét
nauczyciela dla sali chemicznej, szkolne dygestorium edukacyjne, tablica szkolna.

4. Pozostate wyposazenie, wystepujgce (wymienione i opisane) w Dokumentacji projektowej znajduje sie w zakresie
niniejszego postepowania i musi by¢ ujete w umownej cenie ustalonej przez wykonawce w ztozonej ofercie.

5. Dane powierzchniowe

Powierzchnia zabudowy facznika przewidzianego do rozbiérki 80,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 357,29 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 616,85 m?
Kubatura projektowanego budynku 3071,40m3
Wysokos¢ projektowanego budynku (do attyki) 8,63 m

Liczba kondygnacji 2

6. Stan istniejacy
Na dziatce o dos¢ duzym spadku terenu zlokalizowany jest istniejgcy budynek gtéwny szkoty, tgcznik, sala gimnastyczna
z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz wydzielonym budynkiem biblioteki. Powyzsze obiekty szkoty usytuowane sg
tarasowo. Najnizej usytuowany jest gtéwny budynek szkoty a najwyzej sala gimnastyczna.
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7. ZAKRES RZECZOWY PRAC OBJETY PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA, W SZCZEGOLNOSCI:

7.1. Roboty rozbiorkowe, w szczegélnosci:
e catkowita rozbidrka istniejgcego budynku tacznika wraz ze schodami zewnetrznymi betonowymi,
e rozbidrka czesdci Sciany zewnetrznej zamykajgcej spocznik w istniejgcym budynku szkoty w celu pofaczenia nowe;j
czesci szkoty ze spocznikiem klatki schodowe;j,
e rozbiodrka istniejgcego chodnika z ptyt betonowych — ok. 219,00 m’,
* wywoOz i utylizacja gruzu z rozbidrki - ok. 110 Mg gruzu.
7.2. Roboty ziemne.
e usuniecie humusu gr. ok. 20 cm — ok. 112,00 m3.
e wykopy w gruncie kat. I-1l — 0k.280,00m3.

Uwaga:
Roboty ziemne budowlane bezwzglednie muszg by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne
Kierownika Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Jeleniej Gorze.
Staty nadzér archeologiczny podczas robdt ziemnych prowadzony bedzie przez uprawnionego archeologa na koszt

inwestora.

7.3. Nowy blok klas i pracowni z zapleczami i przestrzenig komunikacyjng jest dwukondygnacyjny, zlokalizowany po
potudniowej stronie istniejgcego gtdéwnego budynku szkoty — miedzy jego potudniowg elewacjg a pétnocng elewacja
sali gimnastycznej. Nowy blok jest odsuniety od istniejgcego budynku szkoty o ok. 6 m i przylega do pétnocnej elewacji
sali gimnastycznej. Istniejgcy facznik zostanie rozebrany, a jego funkcje bedzie realizowat nowy dwukondygnacyjny
tacznik.

Rozbudowywana czes$é¢ budynku jest kompozycjg trzech bryt, z ktérych kazda oparta jest na rzucie prostokata

z dachem o nachyleniu 15 stopni,

e fundamenty - zelbetowe stopy ok. 6,30 m3 i tawy fundamentowe — ok. 24,20 m3 oraz fundamenty z bloczkéw
betonowych — ok. 22,70 m3,

e Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych z cegiet silikatowych — ok. 723,00 m2, Scianki dziatowe petne z cegiet
silikatowych — ok. 248,50 m2,

o stropy zelbetowe prefabrykowane— 388,20 m2,

e stropodach drewniany -dzwigary z drewna klejonego,

e przekrycie dachu - blacha trapezowa — ok. 251,60 m2 z izolacjg przeciwwilgociowa -papa termozgrzewalna uktadana
dwuwarstwowo,

e izolacja termiczna: Scian zewnetrznych - wetna mineralna; dachu --ptyta ze sztywnej pianki poliuretanowej,

¢ izolacja przeciwwilgociowa stdp, taw i $cian fundamentowych,

¢ tynkiem akrylowym w kolorze biatym- $ciany zewnetrzne,

e okfadziny wewnetrzne: sciany murowane z cegty silikatowej -bez tynkowania spoinowane i malowane farbami
akrylowymi, $ciany murowane z bloczkéw silikatowych -tynkowane i malowane farbami akrylowymi; pomieszczenia
sanitarne okfadzina z ptytek ceramicznych na petng wysokos$¢ pomieszczen,

¢ stolarka zewnetrzna - aluminiowa z wypetnieniem szktem podwdjnym zespolonym; okna i drzwi rozwieralno -uchylne
lub otwierane,

e stolarka wewnetrzna - drzwi wewnetrzne laminowane, ze szczeling wentylacyjng w pomieszczeniach mokrych,

e systemowe sufity akustyczne z ptyt z wetny drzewnej- pomieszczenia klas na pietrze; sufity podwieszane z ptyt
kartonowo- gipsowych na stelazu stalowym- pomieszczenia sanitarne.

7.4. Instalacje sanitarne wewnetrzne.

e wewnetrzna instalacja wody zimne;.

Zasilanie w wode zimng na cele bytowe z istniejgcego przytacza wodociggowego i istniejgcej wewnetrznej instalacji
wody bytowej — dotyczy nowego bloku dydaktycznego,

e wewnetrzna instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowe;.

Ciepta woda uzytkowa -przygotowywana centralnie w kottowni w podgrzewaczu pojemnosciowo- przeptywowym.

e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z nowego budynku beda odprowadzane do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
poprzez nowy odcinek kanalizacji sanitarnej o srednicy 0,16 m i dtugosci ok. 23,60m.

e wewnetrzna instalacja grzewcza.
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7.5.

W dobudowywanej czesci budynku przewidziano ogrzewanie podtogowe oraz zasilanie z nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej. Zrédiem ciepta jest istniejgca kottownia gazowa opalana gazem ziemnym grupy E. Do zasilania
urzadzen grzewczych i wentylacyjnych przewidziano dwa obiegi. Instalacja ogrzewania podtogowego oraz instalacja
ciepfa technologicznego zasilajgca centrale wentylacyjna.

» wentylacja mechaniczna z centralg wentylacyjng wyposazona w kompletng automatyke sterujaca i zabezpieczajaca.

¢ chtodzenie pomieszczen.

W salach lekcyjnych - instalacja klimatyzacyjna systemu zmiennego przeptywu czynnika chtodniczego z agregatem
chtodniczym o mocy chtodniczej Q=49,2 kW.

W pomieszczeniach - klimatyzatory kasetonowe, Scienne zasilane instalacjg freonowa z jednostek zewnetrznych na
dachu.

Centrala wentylacyjna- niezalezny agregat chtodniczy o mocy chtodniczej Q=20,3 kW

Instalacje elektryczne.

e W konsekwencji rozbudowy instalacji elektrycznych i zwigzanego z tym zwiekszenia mocy zapotrzebowanej —moc
przytaczeniowa wynosi 84,64kW. Powoduje to koniecznos¢ wystgpienia do zaktadu energetycznego o zwiekszenie
mocy przytgczeniowej i umownej z obecnych 43,0kW na 85kW.

W zwigzku z powyziszym po trasie obecnego wlz, nalezy wykona¢ nowy wlz, na odcinku od istniejgcego ztacza
kablowego ZK do istniejgcej rozdzielnicy RG.

Wykonawca, na etapie sporzadzania oferty powinien przewidzie¢ naktady potrzebne na nowy uktad pomiarowy
(licznik, przektadki pradowe, obwody wtdrne, a w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna jego oferte za najkorzystniejszg,
przed rozbudowa bedzie zobowigzany do wystapienia o techniczne warunki przytaczenia do Zaktadu Energetycznego.

e oSwietlenie elektryczne sterowane lokalnie w pomieszczeniu, wykonane gtéwnie w oparciu o energooszczedne
technologie — swietlowki liniowe, swietléwki kompaktowe lub LED,

» oswietlenie ewakuacyjne - dotyczy drég ewakuacyjnych oraz znakéw wskazujgcych kierunek ewakuacji ,nad miejscami
zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej, nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym, przy urzadzeniach ppoz.

e centrale wentylacyjne zasilane z projektowanych rozdzielnic,

e gniazda wtykowe, ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przeciwnapieciowa, wytgcznik pozarowy, uziom, ochrona
odgromowa i ochrona przeciwpozarowa

7.6. Wyposazenie tazienek obejmuje montaz nastepujgcych elementéow, w szczegdlnosci::

e dozownik papieru toaletowego — 5 kpl.,

e dozownik mydtfa w ptynie podtynkowy — 4 kpl.,

¢ dozownik mydta w ptynie nadtynkowy - 2 kpl.,

¢ podajnik recznikéw papierowych — 6 kpl.,

o lustro wklejane krysztatowe srebrne grubos¢ 4 mm ,tgcznie — 4 kpl.,

e uchwyt $cienny uchylny 85 cm /WC, porecz WC $cienna tukowa 85 cm uchylna, uchwyt podnoszony owalny chrom
80 cm — 3 kpl.,

e uchwyt Scienny poziomo-pionowy L 40x60 cm- 1 kpl.

e uchwyt Scienny staty 60 cm,(umywalka) — 2 kpl.,

e uchwyt Scienny uchylny 70 cm (umywalka), porecz scienna tukowa 70 cm, uchwyt podnoszony owalny chrom 70 cm
-2 kpl.,

e blat przy umywalkach- 2 kpl.

¢ kosz na odpady segregowane — 2 kpl.

7.7. Zagospodarowanie terenu.

* wody opadowe z terenu Szkoty po rozbudowie bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, a Scieki
sanitarne do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacza.

* zewnetrzna kanalizacja deszczowa o Srednicy 160 mm — ok. 36,90 m i Srednicy 200 mm — ok. 31,40 m.

e zewnetrzna kanalizacja sanitarna o Srednicy 160 mm — ok. 23,60 m i Srednicy 110 mm — 4,20 m.

e chodniki z ptyt betonowych 80x80 cm — ok. 205,00 m2.

7.8. Mata architektura.

e schody zewnetrzne o konstrukcji stalowej przed wejsciem do sali gimnastycznej,

o tawki z siedziskami z bali z okorowanego drewna modrzewiowego przy wejsciach do tgcznika — 2 kpl.,
e wycieraczki zewnetrzne (koryto z betonu zbrojonego siatkami drutu oraz krata z ptaskownikéw,

e stojaki na rowery, tgcznie min. 30 stanowisk do ustawiania rowerdw

¢ kosze na $mieci z blachy stalowej ocynkowanej — 2 kpl.
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7.9. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.
¢ pochylnia dla oséb niepetnosprawnych -ptyta zelbetowa posadowiona na stupkach zelbetowych z obustronng
balustradg stalowa.

7.10. Zielen.
e wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z reczng pielegnacjg do czasu pierwszego koszenia tj. kiedy trawa
osiggnie wysokos¢ 8 +10 cm —ok. 215,0 m2, na uprzednio dostarczonej i rozécielonej ziemi urodzajnej m?2
Uwaga:

ilosci podane sg w przyblizeniu/ orientacyjnie/ i w szczegdlnosci . Absolutnie nie mogg stanowié¢ bazy przy ustalaniu
umownej ceny. Przyjecie ich — stanowi ryzyko wykonawcy.

8. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Rozdziale 1ll. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
pn. Opis przedmiotu zamowienia, ogdlnie zwanym Dokumentacjq projektowq.

9. Zamodwienie opisane jest kodem wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV jako:
45.21.42.10-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
w tym, w szczegdlnosci :
45.11.00.00-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45.26.22.10-6 fundamentowanie
45.26. 21.00-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan

45.26.28.00-9 rozbudowa budynkéw

45.26.25.00-6 roboty murarskie i murowe

45.22.35.00-1 konstrukcje z betonu zbrojonego

45.32.00.00-6 roboty izolacyjne

45.32.40.00-4 roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45.42.10.00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.43.10.00-7 ktadzenie ptytek

45.43.30.00-2 pokrywanie podtdg i scian

45.40.00.00-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.26.12.10-9 wykonywanie pokry¢ dachowych

45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.30.00-3 roboty instalacyjno-gazowe

45.33.10.00-6 instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.31.00.00-7 roboty instalacyjne elektryczne

45.34.30.00-3 roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.11.27.00-2 roboty w zakresie ksztattowania terenu
45.23.11.10-9 roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45.23.32.53-7 roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45.23.32.00-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni
77.31.00.00-6 Ustuga sadzenia oraz utrzymania terenow zielonych
44.41.10.00-4 Wyroby sanitarne

10. W przypadku uzycia w jakimkolwiek miejscu Dokumentacji projektowej nazw producentdéw, znakdéw, nazw
towarowych, pochodzenia, majgcych charakter poglagdowy a ktérych wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego
standardu, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3 upzp. badz norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw
odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 upzp. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazine
opisywanym.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest zobowigzany wykazaé,
ze oferowane przez niego wyroby, urzagdzenia, materiaty, roboty budowlane spetniaja funkcje i wymagania techniczne
opisane w Dokumentacji projektowej.
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W takim przypadku, do wykonawcy nalezy wykazanie, ze oferowane przez niego wyroby, materiaty lub urzadzenia
spetniajg co najmniej wymagania techniczne po katem przydatnosci (funkcji jaka majg spetnia¢) i parametréow
technicznych wyrobdw, materiatéw lub urzadzen przywotanych w Dokumentacji Projektowe;.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,Polskie Normy i ich odpowiedniki ”, ktérych
wymagania techniczne sg zgodne z normami miedzynarodowymi.

W kazdym miejscu w Dokumentacji projektowej, po kazdym wyrazie wskazujgcym na konkretne wyroby, materiaty lub
urzadzenia poprzez okreslenie nazwy producenta, znaku, nazwy towaru lub pochodzenia Zamawiajacy dodaje
wyrazy: lub rownowainy.

Przez pojecie réwnowazny Zamawiajgcy rozumie kazdy inny materiat, wyrdb, urzadzenie, ktéry spetnia podstawowe

funkcje techniczne i parametry techniczne w tym w szczegdlnosci wytrzymatosciowe i izolacyjne, uzytkowe,
funkcjonalne i estetyczne, co najmniej przywotanym w Dokumentacji projektowe;j .

11. Stosownie do tresci art. 29 ust.3a upzp, Zamawiajacy zgda zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce co najmniej 50% osOb skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu
zamowienia przy wykonywaniu czynnosci prostych tj. nie wymagajacych specjalnych umiejetnosci czy wyksztatcenia
zawodowego, doswiadczenia, w szczegdlnosci przy roboty rozbiérkowych i demontazach, robotach ziemnych nie
wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego, i ktorych wykonywanie polega¢ bedzie w sposdb okreslony w art.22 §1
ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z pézn.zm.

11.1 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace do wyzej wymienionych czynnosci powinno trwac nieprzerwanie
przez caty okres realizacji zamdwienia. W przypadku kazdorazowej zmiany personalnej oséb wykonujgcych ww.
czynnosci Wykonawca jest zobowigzany bez wezwania do aktualizacji oswiadczenia oraz przedtozenia
odpowiedniej umowy/déw, o ktérych mowa w podpunkcie 11.3.

11.2 Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
11.2.1 Wykaz oséb, ktore bedg wykonywacé czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia ze wskazaniem, ktére

z wymienionych osdb zatrudnione sg w oparciu 0 umowe o prace.
Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie wskazujgce osobe pracownika oraz zakres wykonywanych
przez niego czynnosci.
Nieprzedtozenie Wykazu w wyzej okreslonym terminie skutkowac bedzie uznaniem przez Zamawiajacego,
iz wykonawca uchyla sie od podpisania umowy. W takim przypadku- Zamawiajgcy zatrzymuje wykonawcy
wadium na podstawie art.46 ust.5 pkt 1,3 upzp.
Jezeli wykonawca bedzie sie uchylat od przedtozenia Wykazu, Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg
sposrod pozostatych ofert, zgodnie z art. 94 ust 3 upzp.
W celu sporzadzenia Wykazu oséb — wykonawca moze postuzyé sie ponownie wzorem stanowigcym
Zatacznik nr4

11.3 W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania co najmniej 50%
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace i skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu
zamoOwienia przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ww. podpunkcie 11.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
(a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu oraz dokonywania
ich oceny,
(b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,
(c) zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11.4 W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce co najmniej
50% oséb skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu zamodwienia przy wykonywaniu czynnosci
okreslonych w ww. podpunkcie 11., dla ktérych wskazano sposdb zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
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12.

13.

(a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sdb

wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

(b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy

Jumdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci okreslone w podpunkcie 11,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.
Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

11.5 Z tytutu niespetnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace co najmniej 50% oséb skierowanych do bezposredniej realizacji
przedmiotu zamdwienia przy wykonywaniu czynnosci, okreslonych w podpunkcie 11. Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Rozdziale II.
Wzor umowy - §13 .

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé petny zakres rzeczowy prac ujety w  Dokumentacji projektowej
okreslony przepisami prawa, wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej- dla uzyskania kornicowego efektu
okreslonego przez przedmiot zamdwienia objetego postepowaniem, bez wzgledu na trudnosci i nie przewidziane
okolicznosci, jakie mogg wystgpic¢ w trakcie realizacji.

Brak w Orientacyjnym Przedmiarze robét pewnych robét koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania w umownej cenie.

W przypadku wystgpienia, w trakcie prowadzenia robdt, wiekszej ilosci robdt niz wykazanej w jakiejkolwiek pozycji
Orientacyjnego przedmiaru robdt, nie bedzie to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe, z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami w Dokumentacji
projektowej - Wykonawce obowigzujg w kolejnosci zapisy:

Projektu Budowlanego- odpowiednio do branzy, z wyfaczeniem konstrukcji, Projektu wykonawczego- konstrukcja,
Projektu wykonawczego- odpowiednio do pozostatych branz, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét -
odpowiednio do branz.

14. Wymagany okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady dla catego przedmiotu zamoéwienia objetego zakresem przedmiotu

V.

zamowienia:

- minimum 60 miesiecy- liczac wraz z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamédwienia,
w ktérym nie stwierdza sie wystepowania wad lub wraz z dniem podpisania protokotu odbioru usuniecia wad
i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Realizacja w cyklu 320 kolejno nastepujacych po sobie dni kalendarzowych facznie z sobotami, niedzielami, swietami

i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy liczac od dnia nastepnego przekazania terenu budowy.

Termin rozpoczecia — w ciggu dwdch(2) dni od podpisania umowy, po uprzednim przekazaniu terenu budowy.

Termin przekazania terenu budowy- najpdzniej w dniu nastepnym po dacie podpisania umowy

Termin zakoniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia- planowany nie pdzniej niz do 10 sierpnia 2018 .

Za dochowanie cyklu realizacji uwaza sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Zgtoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwos¢ zgtoszenia.
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V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE

Catos¢ zadania podzielona zostata na dwie czesci, z ktérych:

Czesé 1. Rozbudowa Miejskiego Zespotu Szkdét w Swieradowie-Zdroju przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 -
,FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW”, bez wyposazenia — objeta jest niniejszym postepowaniem

Czes¢ 2. Wyposazenie pracowni fizycznej i chemicznej oraz sal dydaktycznych: krzesto szkolne, taboret laboratoryjny,
biurko dla dzieci, biurko nauczyciela, stét uczniowski dla sali fizycznej, dodatek do stotu uczniowskiego dla sali
fizycznej- przystawka elektryczna, stét uczniowski dla sali fizycznej- stét demonstracyjny, stét uczniowski dla Sali
chemicznej- stot wyspowy, dodatek dla stotu uczniowskiego dla sali chemicznej- niska nadstawka kolumnowa, stot
nauczyciela dla sali chemicznej, szkolne dygestorium edukacyjne, tablica szkolna.
Czesc 2. stanowic bedzie przedmiot odrebnego postepowania planowanego na kwiecieri/maj 2018 r.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych na Czes¢ 1.

VI. INFORMACIJA O OFERCIE WARIANTOWE!

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

VIl. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT.6, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMOWIEN

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robot budowlanych, zamdwienia polegajgcego na powtdrzeniu podobnych robot.

VIll. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEXNIENIA
TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy:
a) nie podlegajg wykluczeniu,
b)  spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz SIWZ.

2. Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:
a) kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej

Dziatalno$¢ zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmdwienia nie wymaga posiadania
specjalnych kompetencji lub uprawnien.
Zamawiajacy nie stawia warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- wymagane jest dysponowanie srodkami finansowymi lub posiadang zdolnoscig kredytowg (lub Srodkami
finansowymi i zdolnoscig kredytowg) - w wysokosci co najmniej 600 000 PLN
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze dysponowanie ww. srodkami finansowymi.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

cl) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie:

- posiadajgcym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséow lub odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.12a oraz innych przepisow
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65)
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- majacym co najmniej 24miesieczne doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,

Przez wymagany ,minimalny okres doswiadczenia zawodowego” nalezy rozumiec¢ tqcznq ilos¢
przepracowanych miesiecy, liczonych od daty uzyskania uprawnieri budowlanych do daty ukazania sie
Ogfoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych.

- posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczedniej
wydanych przepiséw, z wytgczeniem sieci lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.12a oraz innych
przepisow ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65)

- posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej

wydanych przepiséw, z wytgczeniem sieci lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepisow, z wytgczeniem sieci i instalacji gazowych lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65)

Zamawiajacy dopuszcza posiadanie uprawnien w ww. branzach przez jedng, dwie lub trzy osoby pod
warunkiem, ze zostang odpowiednio wskazane do petnienia funkcji zgodnie z zakresem odpowiadajgcym ich
uprawnieniom.

Przez wymagany minimalny okres  doswiadczenia zawodowego  nalezy rozumie¢ faczng ilosé
przepracowanych miesiecy, liczconych od daty uzyskania uprawnien budowlanych do daty ukazania sie
Ogtoszenia o0 zamdwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

c2) wymagane jest od wykonawcy nalezyte zrealizowanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich osmiu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- to w tym czasie, co
najmniej dwdch(2) zakonczonych realizacji, kazda o wartosci co najmniej 1 500 000 zt (bez podatku VAT),
dotyczacych robét budowlanych polegajacych na budowie budynkéw z instalacjami wewnetrznymi miedzy
innymi elektryczng, wod. kan., c.o., wentylacji mechanicznej, gazowe;.

Przez pojecie:
(a) robota budowlana - nalezy rozumiec¢ budowe,
(b) budowa - nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe,
(c) obiekt budowlany — nalezy rozumiec budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.
(d) budynek - nalezy rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

2.1 Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci

realizacyjnych, jezeli zaangaiowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.
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2.2 Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego czesci, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, zwanych tez ,innymi podmiotami” niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nim stosunkéw prawnych.

2.3 ,Stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w punkcie 2.2 wystgpi wytgcznie w przypadku kiedy:

a)  wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowigzanie musi mie¢ forme pisemng, by¢ dotgczone do oferty w oryginale i by¢ podpisane przez
Podmiot udostepniajacy zasoby,

b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne, zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, art.24 ust.5 pkt 2) i pkt 8) (= punkt IX.)

c) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
( > zdolnosci technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty/ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane,

d) z zobowigzania Podmiotu udostepniajgcego zasoby lub innych dokumentéw potwierdzajgcych udostepnianie
zasobow musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamédwienia,
- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia,
- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty/ ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg,

e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub sytuacja finansowa Ilub ekonomiczna, Podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodza wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zadaé bedzie, aby wykonawca w okreslonym
terminie zastgpit ten Podmiot innym podmiotem lub zobowigzat sie do osobistego wykonania
odpowiedniego zakresu zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje
finansowgq lub ekonomiczng, o ktérych mowa w punkcie 2.

f) wykonawca, ktdéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostepniajgcego zasoby,
odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnione zasoby nie ponosi winy.

3. Zamawiajacy, w oparciu o art. 24aa. upzp ( tzw. procedura odwrécona) w niniejszym postepowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli wykonawca ten bedzie sie uchylat od zawarcia umowy -Zamawiajgcy dokona ponownej oceny pozostatych
ofert i zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
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4. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamdéwienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo w formie pisemnej (oryginat
lub kopia potwierdzona ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez notariusza) musi by¢ dotgczone do oferty. Upowaznienie,
dla jednego z podmiotu wchodzgcego w sktad Konsorcjum, do reprezentowania Konsorcjum miedzy innymi w ww.
zakresie moze wynika¢ z tresci umowy konsorcyjnej lub innego réwnowaznego dokumentu — dokument musi by¢
dotgczony do oferty.

5. W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, warunki udziatu w postepowaniu,
musi spetniaé co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy tacznie.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z udziatu w postepowaniu wyklucza sie wykonawcéw, ktdrzy podlegajg wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1
pkt. 12 do 23 upzp.:

» 12) wykonawce , ktéry nie wykazat spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu... lub braku podstaw wykluczenia

13) wykonawce bedgcego osoba fizycznqg , ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktorym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-230a, art250a, art.258 lub art.270-309
ustawy z 06.06.1997 r. —Kodeks karny(Dz.U.poz.553, z pézn.zm.) lub art. 46 lub art.48 ustawy z 25.06.2010
o sporcie (Dz. U. z 2016 r.p0z.176), {5 lat}

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.115 §20 ustawy z 06.06.1997 r. —Kodeks karny, {5 lat}

c) skarbowe, {5 lat}

d) o ktérym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769);
{3 lata}

14) wykonawce, jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spoftce
jawnej lub partnerskiej lub komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt.13;

{5 lat i odpowiednio 3 lata) }

15) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzje administracyjng o zaleganiu
z uiszczeniem podatkow, optat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzqce porozumienie w sprawie sptaty ich naleznosci; {3lata}

16) wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razqgcego niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego
w biqd przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub
obiektywnie i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej , kryteriami selekcji”, lub ktdry zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

17) wykonawce, ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce w bigd
zamawiajgcego, moggce miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamowienia;

18) wykonawce, ktéry bezprawnie wpfywat lub probowat wpfyngé na czynnosci zamawiajgcego lub pozyskac
informacje poufne, mogqce da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

{3 lata od zdarzenia}

19) wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia lub ktorego pracownik ,
a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy
o Swiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba Zze spowodowane tym zaktécenie
konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu:
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20) wykonawce, ktdry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majqgce na celu zaktdcenie konkurencji miedzy
wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajgcy jest — w stanie wykazac¢ za pomocq
stosownych srodkéow dowodowych; {3 lata od zdarzenia}

21) wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktdrego sqd orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne
na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groZbg
kary (Dz.U. z 2015 r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544);

22) wykonawce, wobec ktdrego orzeczono tytutem Srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamdwienia
publiczne;

23) wykonawcdw, ktérzy nalezqgc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), ztozyli odrebne oferty, ..., chyba ze wykazq, ze
istniejgce miedzy nimi powiqzania nie prowadzq do zaktdcenia konkurencji ~ w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego”

2. Zudziatu w postepowaniu wyklucza sie rowniez wykonawcow, ktérzy podlegajg wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5
pkt 2) i pkt 8) upzp:
,» 2) ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwoscé, w szczegdolnosci, gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienia, co Zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych srodkéw dowodowych” .

8) ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocq stosownych Srodkéw dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.15, chyba Zze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci”.

3. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 pkt 13) i 14) i pkt 16) do 20) oraz art.24 ust.5 pkt 2)
i pkt 8) moze zgodnie z art.24 ust.8 przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s3 wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec
wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Przedstawione przez wykonawce dowody podlega¢ bedg ocenie Zamawiajgcego pod wzgledem wagi i szczegdlnych
okolicznosci czynu wykonawcy.

4. Oferte wykonawcy wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.
Zamawiajacy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenia zamdwienia.

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywane bedzie
w oparciu o ztozone przez wykonawce oswiadczenia oraz dokumenty.

X. INFORMACIE O OSWIADCZENIACH | DOKUMENTACH JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEENIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

1. Na oferte sktadajg sie nastepujgce dokumenty i zatgczniki:

a) Formularz oferty, wypetniony i podpisany przez wykonawce, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1;
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b) Oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu,

wypetnione i podpisane przez wykonawce, ktére stanowi¢ bedzie wstepne potwierdzenie spetnienia warunkéw

udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowigcego odpowiednio Zatacznik nr 2

i Zatacznik nr 3; a w przypadku, kiedy wykonawca korzysta z ,,Podmiotu udostepniajacego zasoby” celem wykazania

spetnienia warunku udziatu w postepowaniu — stosowne zobowigzanie tego ,Podmiotu udostepniajgcego”- wg

wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6

c) W celu oceny spetnienia przez wykonawce warunkéow, o ktérych mowa w art.22 ust.lb pkt 2) upzp, nalezy na

wezwanie Zamawiajgcego, pod rygorem wykluczenia z postepowania, ztozy¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie nastepujgce dokumenty:

informacje z banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolnos$é kredytowg wykonawcy , w_okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed

uptywem terminu sktadania ofert (patrz: punkt VIII.2. b)

d) W celu oceny spetnienia przez wykonawce warunkdw, o ktérych mowa w art.22 ust.1b pkt 3) upzp, nalezy na

wezwanie Zamawiajgcego, pod rygorem wykluczenia z postepowania, ztozy¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie nastepujgce dokumenty:

wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami, niezbednymi do wykonania zamdwienia publicznego, na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia, a takze zakresu wykonywanych

przez te osoby czynnosci wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi osobami (patrz: zapis punktu VIII.2

(c1)., wg wzoru stanowigcego Zatagcznik nr 4.

- wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich o$miu(8) lat przed uptywem terminu

sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowodow okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktérego
roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw- inne dokumenty.

W przypadku ,innego dokumentu” - wykonawca jest zobowigzany do podania tych przyczyn o obiektywnym
charakterze.

Wykaz nalezy sporzadzi¢ wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 5.

e) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 24 ust.5 pkt 8) upzp, nalezy na wezwanie Zamawiajacego, pod rygorem wykluczenia

z postepowania, ztozy¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nastepujgcy dokument:

zaswiadczenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny
dokument potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawiony nie wczesniej niz trzy(3) miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub inny
dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonywania decyzji
wiasciwego organu

f) W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiajacego, informacji z otwarcia ofert,

o ktorej mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci

lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej - wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 7.
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Wraz z o$wiadczeniem, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg/mi nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamédwienia.

DOKUMENTY WYMIENIONE W PUNKCIE 1.c), 1.d), 1.e) NIE SA DOtACZANE DO OFERTY.

Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata najwyiej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie
krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztoienia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w punkcie VIII.2 oraz w punkcie X. 1.c), 1.d), 1.e)

2. W przypadku sktadania oferty przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (cztonkowie

konsorcjum, wspdlnicy spotki cywilnej, partnerzy spétki joint venture) musi ona spetniaé nastepujgce warunki:

a)

b)

d)

by¢ podpisana przez wszystkich prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z wykonawcdéw wystepujgcych
wspolnie osoby (tworzacych konsorcjum) lub przez ustanowionego petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;
Stosowne petnomocnictwo/upowaznienie wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego
z wykonawcéw wystepujgcych wspolnie — nalezy zatgczy¢é do oferty w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii;

zawiera¢ oSwiadczenie, o ktérym mowa w punkcie X. 1.b) dla kazdego z wykonawcow osobno, dokument
wymieniony w punkcie X. 1.a) sktadany jest wspdlnie;

dokumenty wymienione w punkcie X. 1.c) oraz X. 1.d) sktadane s3 przez tego z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamdwienia, ktéry wykazuje spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu lub
tych wykonawcéw, ktorzy wspdlnie wykazujg spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu.

dokument, o ktérych mowa w punkcie X. 1. e) i 1.f) sktadany jest przez kazdego z wykonawcédw osobno.

3. Postanowienia dotyczgce sktadania dokumentdw przez wykonawcodw majgcych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza

terytorium RP:

a)

Wykonawca, ktéry ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o ktérym mowa
w punkcie X. 1.e) sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce ze nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo,
ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz trzy(3)
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Postanowienia dotyczgce sktadanych w niniejszym postepowaniu dokumentdow i oswiadczen:

a)

b)

oswiadczenia wykonawcy, Podmiotéw udostepniajacych wykonawcy zasoby, podwykonawcéw oraz zobowigzania
Podmiotéw udostepniajacych wykonawcy zasoby— sktadane sg w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do
ich reprezentowania.

Za oryginat uwaza sie oswiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, podpisany
odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

dokumenty, inne niz oswiadczenia i petnomocnictwa/upowaznienia, sktadane s w oryginale lub kopii
potwierdzonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

Potwierdzenia ,za zgodnos¢ z oryginatem” dokonuje wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie
o zamowienie, Podmiot udostepniajgcy zasoby, podwykonawca — odpowiednio, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie ,za zgodnos$¢ z oryginatem” nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane
odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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oferta, wszystkie wymagane zatgczniki, sktadane dokumenty oraz oswiadczenia podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy wymagaja zatgczenia wtasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii,

dokumenty sktadane w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez
wykonawce. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca,

jezeli ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci-
Zamawiajacy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu, innego niz
os$wiadczenie.

5. Postanowienia dotyczgce ,Podmiotdw udostepniajgcych zasoby”:

a)

b)

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby Podmiotéw udostepniajgcych, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych Podmiotach udostepniajgcych w oswiadczeniu, o ktéorym mowa
w punkcie X. 1.b),

jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, polega na zdolnosciach lub sytuacji
Podmiotow udostepniajgcych, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat tymi zasobami w stopniu
niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek tgczagcy wykonawce z tym Podmiotem
udostepniajgcym gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw- do oferty nalezy dotgczy¢ dokument/y dotyczace:
b1) zakresu dostepnych wykonawcy zasobédw Podmiotu udostepniajacego,

b2) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,

b3) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

6. Postanowienia dotyczgce dokumentéw zastrzezonych:

a)

b)

wszystkie dokumenty ztozone w toczacym sie postepowaniu, z wyjatkiem informacji stanowigcych ,tajemnice
przedsiebiorstwa” sg jawne.

Informacje stanowigce ,tajemnice przedsiebiorstwa” muszg by¢ zastrzezone przez wykonawce, do uptywu terminu
sktadania ofert.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,Informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503)" i dotgczone do oferty. Zaleca sig, aby byty trwale, oddzielnie spiete.

Wykonawca musi wykazac , iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 upzp.

XI.  INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

1. Zasady i formy przekazywania oswiadczen, wnioskow i innych:

a) komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcga odbywa sie :
al) za posrednictwem operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe (Dz.U.
22012 r. poz.1529 z pdzn.zm.) osobiscie, za posrednictwem postanca.
Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sg przekazywane na adres Zamawiajgcego:
Urzad Miasta Swieradéw-Zdroj, ul. 11.Listopada 35, 59-850 Swieraddw-Zdrdj.
a2) przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz.U. z 2013 r.p0z.1422 z pdzn.zm.).
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Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
- W czasie toczgcego sie postepowania nalezy kierowa¢ na adres: zp@swieradowzdroj.pl,

- po podpisaniu umowy z wykonawcg nalezy kierowac na adres: marcin.rosolek@gmail.com

b) Wszystkie przekazywane oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje za posrednictwem komunikacji
elektronicznej wystanej na adres e-mailowy wskazany w ofercie i/lub faksu na numer wskazany w ofercie na
zadanie drugiej strony ,nadawcy” wymagajg potwierdzenia przez strone otrzymujaca (,adresata”), jednak
w przypadku uchylania sie ,adresata” od potwierdzenia otrzymania wiadomosci — wazna jest dla celéw dowodowych
data przestania przez ,,nadawce” dokumentu za posrednictwem ww. srodkéw przekazu.

Za btednie lub nieczytelnie podany adres poczty elektronicznej lub numer faksu — odpowiada wytgcznie Wykonawca.

2. Osobg upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami jest Pan Marcin Rosotek, zgodnie z zasadami i formg, o ktérych
mowa w punkcie XI.1.

3. Wyjasnienia tresci SIWZ:
a) wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

(SIWZ) pod warunkiem, ze wniosek wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do korica dnia, w ktdrym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem ppkt. b)

b) jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego pdzniej niz do konca dnia, w ktérym  uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania,

c) ewentualna zmiana terminu sktadania ofert nie powoduje przesuniecia terminu, o ktérym mowa w ww. ppkt. a), po
uptywie ktérego wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ moze pozostac bez rozpoznania,

d) Zamawiajacy nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane

zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci postepowania,

e) Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z potencjalnymi wykonawcami w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci SIWZ.

4. Modyfikacji tresci SIWZ:
a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmodyfikowac tres¢ SIWZ,

b) dokonang zmiane SIWZ Zamawiajgcy przekaze niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ oraz
udostepni jg na wtasnej stronie internetowej,

c) wszelkie modyfikacje, uzupetnienia, ustalenia, zmiany, w tym w szczegdlnosci zmiany termindw oraz udzielone
odpowiedzi na pytania wykonawcéw stajg sie integralna czescig SIWZ i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowigzania wykonawcy odnosnie wczesniej ustalonych termindéw bedg podlegaty nowemu
terminowi,

d) Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadzacej do zmiany tresci
Ogtoszenia o zamodwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

e) o przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy, poinformuje wszystkich wykonawcow, ktérym przekazat SIWZ
oraz zamiesci informacje na stronie internetowej, na ktdrej udostepniona zostanie niniejsza SIWZ
( http:// bip.umswieradowzdroj.nv.pl

5. Postanowienia dotyczgce prowadzenia przez Zamawiajgcego wyjasnien w toku badania i oceny ofert:
a) Zamawiajacy wezwie wykonawce do ztozenia, uzupetnienia, poprawienia lub udzielenia wyjasnien w terminie przez
siebie wskazanym odpowiednich oswiadczen lub dokumentéw, w tym w szczegdlnosci:
al) potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,
a2) potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia,
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b)

d)

a3) petnomocnictw
- jezeli spetnione zostang przestani okreslone w art.26 ust.3 i ust.3a.upzp.

w toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdaé¢ od wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
ofert oraz wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia,

Zamawiajacy poprawia oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujgce
istotnych zmian w tresci oferty — niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona,

Zamawiajacy poprawia w ofercie inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych
zmian w ofercie, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona. Oferta podlega
odrzuceniu, jezeli wykonawca w ciggu 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o dokonaniu takiej czynnosci nie
wyrazit zgody na poprawienie omyftki,

jezeli zaoferowana umowna cena, lub jej istotne czesci sktadowe, wydajg sie razgco niskie w stosunku do
przedmiotu zamdwienia i budzg watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajagcymi z odrebnych przepiséw,

w szczegolnosci jest nizsza o co najmniej 30% od: wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréow
i ustug, ustalonej przed wszczeciem postepowania lub sredniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
chyba ze rozbieznosci wynikajg z okolicznosci oczywistych, ktdre nie wymagajg wyjasnienia, Zamawiajgcy zwrdci sie
do wykonawcy o udzielenie, w okre$lonym terminie, wyjasnien, w tym ztozenia dowoddw, dotyczacych wyliczenia
ceny.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

Xll. WADIUM

1. Kazdy wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sktadang oferte wadium, w kwocie 50 000 zt

(stownie ztotych: piecdziesiat tysiecy i 00/100).

2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:

a)
b)

c)
d)
e)

pienigdzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z tym, ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z  09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z pdin.zm.)

3. Polisa, gwarancja, poreczenie lub inny dokument stanowigcy forme wadium winno zawiera¢ stwierdzenie, ze na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wzywajace do zaptaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, nastepuje
jego bezwarunkowa wyptata w petnej wysokosci bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/poreczyciela.

Koniecznym jest, zeby dokument ten obejmowat odpowiedzialnos$¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium
przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust.4a i 5 upzp.

4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ - przelewem na rachunek bankowy wyodrebniony dla zadania
Zamawiajacego, otwarty w PLN : Bank Zachodni WBK S.A. numer konta: 09 1090 1997 0000 0001 3410 2338,
z adnotacjg ,,Wadium — rozbudowa MZSz”
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W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz pieniezna- wykonawca dotgcza do oferty oryginalny dokument
wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowigzywaé od dnia sktadania oferty ( a nie od dnia nastepnego)
przez co najmniej caty okres zwigzania ofertg zgodnie z art.85 upzp,

6. Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium w formie pienieznej za
pomocg przelewu bankowego, Zamawiajagcy bedzie uwazat za skuteczne wowczas, gdy Bank prowadzacy rachunek
Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew najpdziniej przed uptywem terminu skfadania ofert. Dotgczenie do
oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawce jest nie wystarczajgcym warunkiem do stwierdzenia
terminowego wniesienia wadium przez wykonawce.

7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych badz ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia
oferty sktadanej przez wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia — w tresci gwarancji bankowych
badz ubezpieczeniowych muszg znajdowac sie wszystkie podmioty (cztonkowie konsorcjum, wspdlnicy spétki cywilnej,
partnerzy spotki joint venture) wymienieni jako wykonawcy.

8. Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp.

9. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa
w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub  dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, ktdrych mowa w art.25 ust.1 upzp., oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 25a ust.1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

11. W zakresie wadium obowigzujg uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.

Xill. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wpykonawca pozostaje zwigzany ztozong oferta przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze, co najmniej na trzy (3) dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdéci¢ sie do  wykonawcéw
o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.

4. Przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

5. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzania dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Postanowienia dotyczgce przygotowania oferty

a) na oferte sktadaja sie dokumenty (oswiadczenia i zobowigzania podmiotu udostepniajgcego) wymienione
w punkcie X. 1a) i 1b) oraz petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawcéw wystepujgcych
wspolnie), o ile oferte sktada petnomocnik.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna - oryginat dokumentu wadialnego ( gwarancji lub
poreczenia),
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b)

d)

h)

i)

k)

oferta wraz z zatacznikami musi odpowiadac tresci SIWZ, by¢ czytelna, sporzadzona w jezyku polskim;

oferta wraz zatgcznikami musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,

jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi
w swej tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo musi zosta¢ dotgczone
do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnos¢ z oryginatem;

zaleca sie, by kazda zawierajaca jakgkolwiek tres¢ strona oferty byta podpisana lub parafowana przez wykonawce.
Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie,
przestonigcie korektorem, etc. powinny byé parafowane przez Wykonawce;

zaleca sie, aby strony oferty byty trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, a w tresci oferty umieszczona
informacja o ilosci stron;

zaleca sie przy sporzgdzaniu oferty skorzystanie z wzoréw (formularz oferty, oSwiadczenia, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego, wykaz oséb, informacja o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej, etc.)
przygotowanych przez Zamawiajacego. Wykonawca moze przedstawi¢c oferte na swoich formularzach
z zastrzezeniem, ze muszg one zawiera¢ wszystkie informacje okreslone przez Zamawiajgcego w przygotowanych
wzorach;
wykonawca moze zastrzec w ofercie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa. Postanowienia w tym
zakresie zawarte sg w punkcie X.6;

ztozenie wiecej niz jednej oferty zawierajacej propozycje alternatywne/ wariantowe dla zamdéwienia spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez wykonawce;

Zamawiajacy zada wskazania w ofercie zakresu rzeczowego zamdwienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania nazw tych podwykonawcow ;

(= zapisy punktu XX.)

wykonawca sktadajac oferte ma obowigzek poinformowac Zamawiajgcego, czy wybor jego oferty bedzie prowadzi¢
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujgc jednoczesnie nazwe (rodzaj)towaru lub ustugi,
ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania tego obowigzku, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez
kwoty podatku;

obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie oferty w sposdb gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz
zabezpieczajacy jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert;

m) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego oznakowania i/lub

niewtasciwego zabezpieczenia opakowania/kopert ztozonej oferty;

n) oferta wraz z wszelkimi oswiadczeniami i pozostatymi dokumentami jest jawna, z wyjgtkiem informacji stanowigcych

tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. nr 47 poz. 211), jesli wykonawca sktadajgc oferte zastrzegt w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogg by¢
one udostepniane;

o) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Postanowienia dotyczace przetwarzania danych osobowych

a)

Wykonawca sktadajac oferte, wyraza jednoczesnie zgode na przetwarzanie przez Zamawiajgcego, uczestnikow
postepowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) zawartych w ofercie oraz jej zatgcznikach, z zastrzezeniem, o ktérym mowa
w punkcie 1.n).

Zamawiajacy informuje, ze dane osobowe, o ktérych mowa w ww. punkcie a) przetwarzane beda do celéow
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy z wybranym
wykonawcg, rozliczen ptatnosci pomiedzy stronami umowy i Dotujacym, ewentualnych dziatarn kontrolnych czy tez
udostepniania dokumentacji z postepowania i zawartej umowy jako informac;ji publiczne;.
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XV. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT

Prawidtowo zamknietg i opisang koperte: , Oferta_ rozbudowa MZSz. Nie otwierac przed godz. 09:30 — 31. 08. 2017 r.”,
zawierajacg oferte mozna przesta¢ za posrednictwem operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. -

Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 z pdzn.zm.) na adres Zamawiajacego: Urzad Miasta Swieraddw-Zdrdj,
ul. 11.Listopada 35, 59-850 Swieradéw -Zdroj lub ztozy¢ bezposrednio w sekretariacie Urzedu Miasta, adres jw.,
parter

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godz. 09:00

W obu przypadkach o dochowaniu terminu decyduje data potwierdzenia przyjecia oferty przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty sg
skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu do sktadania ofert.

3. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na

pismie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujgcych przy sktadaniu
oferty.

4. Zamawiajacy, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje oferte upowaznionemu wykonawcy.

W przypadku, kiedy nie mozna w sposdb jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfikowac jej witasciciela — zwrot oferty
nastepuje dopiero na sesji jawnej, po otwarciu wszystkich, pozostatych ofert.

XVI.  MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiajacego — Urzad Miasta Swieradéw-Zdréj, ul. 11.Listopada 35, pokdj 24a.

w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 09:30

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu
zamowienia na catos$¢ i na Czesc 1.

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy kazdorazowo ogtosi obecnym:
a) nazwe i adres wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
b) zawartg w Formularzu Oferty informacje dotyczgcg umownej ceny,
c) termin wykonania zamoéwienia,
d) okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady .

Informacje dotyczace warunkéw ptatnosci - Zamawiajgcy okreslit w sposéb jednakowy dla wszystkich wykonawcow we
wzorze umowy- Rozdziat Il. SIWZ

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczyc¢ na sfinansowanie zamowienia,
b) nazw firm oraz adreséw wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w terminie,

c) umownych cen zamodwienia, termindw wykonania zamdwienia, okreséw gwarancji i rekojmi za wady, warunkéw

ptatnosci, jezeli zawarte w ofertach sg odmienne od zapiséw w SIWZ.

. Oferte ztozong po terminie Zamawiajgcy niezwfocznie zwraca wykonawcy bez jej otwierania.
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XVIl.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Umowna Cena za realizacje zamdwienia (Cze$¢ 1.) podana w ofercie (tgcznie z podatkiem od towardw i ustug VAT) musi
by¢ wyrazona w PLN i musi zawiera¢ podatek od towardw i ustug (VAT) wg stawki obowigzujgcej na dzien uptywu
terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem punktu 2.

2. lJezeli ztozono oferte, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w nim
ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzic do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe, (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku od towaréw i ustug.

3. Umowna Cena musi obejmowaé kompletne (Cze$¢ 1.) wykonanie przedmiotu zaméwienia, by¢ skalkulowana w oparciu
o zataczong Dokumentacje projektowgq, oznaczong w SIWZ jako Rozdziat |Ill. Opis przedmiotu zamdwienia oraz
zabezpieczenia miejsc prowadzonych robdt przed dostepem osdb trzecich ( trwajacy rok szkolny) i utrzymania ich
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania roboét.

Zamawiajacy ponownie zwraca uwage na zapis, ze Orientacyjne Przedmiary Robdét dotgczone do Dokumentacji
projektowej, nalezy traktowac¢ wytgcznie jako materiat pomocny w szybkim rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru
przedsiewziecia objetego Projektem, i ktory nie jest podstawg do ustalenia umownej ceny.

4. Cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia oraz koszty robdt, ustug i czynnosci nie
ujetych, a ktérych wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia
i uzyskania zatozonego efektu koricowego zadania, w szczegdlnosci takich jak tak:

a) koszty zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,

b) bezpiecznego ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

c) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy);

d) koszty wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzagdkowych;

e) koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot;

f) Koszty pielegnacji wykonanych trawnikdw dywanowych do czasu pierwszego koszenia tj. kiedy trawa osiagnie
wysokos$¢ 8+10 cm .

g) koszty zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot — jezeli wystgpi taka potrzeba

h) koszty odwodnienia wykopdw- w przypadku wystgpienia takiej potrzeby,

i) koszty wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu,

j)  koszty wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiorki,

k) koszty odtworzenia drdg i chodnikéw - w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci;

I) koszty wykonania niezbednych préb, badan, wpieé, sprawdzen, opinii, wykonywanych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia;

m) wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb branzowych dokonujgcych préb i odbioréw w trakcie realizacji przedmiotu

=

zamowienia- jezeli takie wystapi;

n) wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb geodezyjnych za wszystkie czynnosci niezbedne do  wykonania, w trakcie
catego cyklu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym szczegdlnie: niwelacje, wytyczenia oraz koszt opracowania
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

o) koszty wykonania powykonawczej dokumentacji budowlanej w 2 egz (1egz. w formie papierowej+ legz. na nosniku
elektronicznym), w_tym w_szczegdlnosci: koszty sporzadzenia raportu z badania termowizyjnego i $wiadectwa

charakterystyki obiektu- dotyczy nowo wybudowanej czesci - blok klas i pracowni ;
p) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz w przegladzie koricowym
dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.
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5. Cena podana w ofercie jest umowng ceng i nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.

6. Uszczegdtowienie zasad rozliczania sie stron za realizacje przedmiotu zaméwienia okreslone zostato w Rozdziale II. Wzér
umowy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia.

8. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktérego dotyczy SIWZ dokonywane bedg w ztotych
polskich — PLN.

XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajgcy uzna oferty za spetniajace wymagania i przyjmie do szczegdétowego rozpatrywania, jezeli:
a) oferta, co do formy opracowania i tresci spetnia wymagania okreslone w SIWZ,
b)  ztresci ztozonych dokumentdw wynika, ze wykonawca spetnia warunki formalne okreslone w SIWZ,
c) ztozone oswiadczenia sg aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
d) oferta zostata ztozona terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
e) wniesiono poprawnie wadium.

2. Przy dokonywaniu oceny, celem ustalenia miejsca ofery w rankingu- Zamawiajacy stosowac bedzie nastepujgce kryteria:

Lp Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium*

1. Umowna Cena (C)

- podana w ofercie tgcznie z podatkiem VAT i wyrazona w PLN

60% = 60,00punktow
z zastrzezeniem, o ktérym mowa w pkt. XVII. 2.

Termin realizacji (T)

o _ .

2. - za skrocenie cyklu realizacji o minimum 10 dni (wigcznie) tj. do cyklu 310 20% = 20,00 punktow
dni kalendarzowych (witacznie)

3. Kary umowne (K)

- za podniesienie kar umownych z tytutu nieterminowej realizacji zamoéwienia | 20% = 20,00 punktéw
o minimum 500zt za kazdy dzien zwtoki - 5%= 5,00pkt, ale max. 20,00 pkt

* przy zatozeniu 1%= 1,00pkt

3. Oferta z najnizszg umowng Ceng (C) otrzymuje 60,00 punktow.

Pozostate oferty oceniane zostang wg wzoru:
C min
Pi(C) = Ci x 60
gdzie:
Pi(C) - ilos¢ punktow jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium “umowna cena”, z zaokrggleniem
ilosci punktow do dwdch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjetej zasady w ksiegowosci
Cmin - najnizsza cena sposrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty ”i”
60,00 - maksymalna ilos¢ punktow, jakq moze otrzymac oferta za kryterium “cena”.
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Oferta ze skréconym cyklem realizacji (T) o co najmniej 10 dni tj. z cyklem realizacji maksymalnie 310 kolejno
nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych facznie z sobotami, niedzielami, Swietami i innymi dniami ustawowo wolnymi
od pracy (wtacznie), liczagc od dnia nastepnego przekazania terenu budowy otrzymuje 20,00 punktow.

Oznacza to, ze oferta z maksymalnym cyklem realizacji — 320 kolejno nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych facznie
z sobotami, niedzielami, $wietami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy (wifacznie), okreslonym przez
Zamawiajacego w punkcie IV. - otrzymuje 0,00punktow,

Kary umowne (K)

- za podniesienie kar umownych z tututu nieterminowej realizacji zamoéwienia, ktérych wysokos¢ zostata okreslona
w zataczonym wzorze umowy (§ 13 pkt.1a) o minimum 500zt za kazdy dzier zwtoki =5%= 5,00pkt oraz za
kazda wielokrotnos¢ 500zt = 5%= 5,00pkt , co oznacza, ze za podniesienie kary tytutem jw.:
0 500zt wykonawca otrzyma 5,00pkt; o 1 000zt — wykonawca otrzyma 10,00pkt ; o 1 500zt — wykonawca otrzyma
15,00pkt; o 2 000zt — wykonawca otrzyma 20,00pkt.

Zamawiajacy udzieli zamodwienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), ktérego(rych) oferta uzyska najwyzszg ilos¢
punktow w bilansie podanych kryteridw, wg wzoru:
Ocena oferty=C+T+ K

Jezeli Zamawiajgcy nie moze wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty
ztozone oferty o takiej samej cenie- Zamawiajgcy wzywa wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowac cen wyzszych niz w ztozonych wczesniej ofertach.

. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, ktéry na podstawie odrebnych przepisdw nie jest zobowigzany do uiszczenia

podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i ktéry w Formularzu Oferty podat cene bez podatku od towaréow
i ustug VAT, Zamawiajacy na etapie oceny i poréwnania ofert doliczy do umownej ceny podatek od towardéw i ustug VAT
zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp. Powyzsze wynika z koniecznosci ustalenia ceny poréwnywalnej z innymi cenami oraz
kwoty, ktéra bedzie realnie obcigzata budzet Zamawiajgcego z tytutu realizacji zamowienia.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

3.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wysokos¢é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
a) Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
zamdwienia w wysokosci 5 % umownej ceny podanej w ofercie.

b) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w 100% najpdzniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub  w kilku

nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, ztym, ze poreczenie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804  z pdin.zm.)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych
w art.148 ust. 2 upzp.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musza
nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej na pierwsze
wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej kwocie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytutu
nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy lub zerwania umowy przez wykonawce lub  rozwigzania umowy
przez Zamawiajgcego z winy wykonawcy.

Musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poreczen nie podlega przeniesieniu na
osoby trzecie.

W przypadku, kiedy wnoszone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowych badz
ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty sktadanej przez wykonawcdédw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie

zamoéwienia — w_tresci _gwarancji_bankowych badZ ubezpieczeniowych muszg znajdowad sie wszystkie podmioty

(cztonkowie konsorcjum, wspdlnicy spotki cywilnej, partnerzy spotki joint venture) wymienieni jako wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczajgcego nalezyte wykonanie
umowy (gwarancja, poreczenie), ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do jego tresci lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez
zastrzezen.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen w ww. terminie od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie
dokumentu bez zastrzezen.

Wykonawca winien wnies¢ dokument w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy wyodrebniony dla zadania
Zamawiajacego, otwarty w PLN: Bank Zachodni WBK S.A. numer konta: 09 1090 1997 0000 0001 3410 2338, z
adnotacjg ,, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy- rozbudowa MZ5z”

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy

wybiera oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert, stosownie do tresci art. 94 ust. 3 upzp.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art. 149 upzp.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigcg 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote stanowigcg rownowartos¢ 30 %
wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady,
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Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt. 11
a), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

12. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pieniezna, wéwczas Wykonawca,

przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy

dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢

tego zabezpieczenia) po przedstawieniu przez wykonawce , wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Protokotu odbioru koricowego, w ktérym Komisja nie stwierdzita wad na dzien odbioru.

XX. PODWYKONAWSTWO

1.

3.

4,

Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowego zakresu rzeczowego zamoéwienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie fragmentu zamodwienia
podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do wskazania w ofercie zakresu zamodwienia,
ktorego wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy i podania nazw i adreséw firm tych podwykonawcéw.

W przypadku, gdy wykonawca nie wskaze powyzszych informacji, Zamawiajacy uzna, iz zamdwienie realizowane

bedzie bez udziatu podwykonawcow.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,

na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 upzp ( patrz: punkt VIII.2) w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu

w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Zamawiajgcy
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Uszczegodtowienie dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo zawarte jest w § 14. Rozdziatu Il. Wzér umowy.

Powierzenie wykonania podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
zamowienia.

XXI.  ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 upzp.

XXII. INFORMACIE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1.

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, a Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty,

c) zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamdwienia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg, uniemozliwiajagcg zawarcie umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Zamawiajgcy zawiadomi réwnoczesnie
wszystkich wykonawcéw, ktorzy:

SIWZ _ rozbudowa MZSz ,,Fabryka Mtodych Inzynieréw” Strona 26 z 68
Nr referencyjny zaméwienia : OR.ZP1.271-18/17



Fundusze | D_OLNY Unia Europejska

Europejskie Europejski Fundusz
Program Regionalny SLASK Rozwoju Regionalnego

a) ubiegali sie 0 zamdwienie- w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert.
b)  ztozyli oferty- w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o uniewaznieniu postepowania zamieszczona zostanie réwniez na stronie internetowej Zamawiajacego:
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

3. Zamawiajacy niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawcdw, podajagc w ,Zawiadomieniu
o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczegdlnosci:

a) nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnosci gospodarczej wykonawcy, ktérego oferte wybrano,

b) nazwy albo imiona i nazwisko, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscem wykonywania
dziatalnosci wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty,

c)  punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

d) informacje o wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni,

e) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o ktérych mowa

w 89 ust.4 i 5 upzp, braku rownowaznosci lub braku spetnienia wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz

zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiajgcego: http:// bip.umswieradowzdroj.nv.pl , przy czym

Zawiadomienie zamieszczone na stronie internetowej zawierac bedzie tylko informacje, o ktérych mowa w punkcie

3.a).

4. Przed podpisaniem umowy — wytoniony wykonawca do realizacji przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany
przedstawic:

a) dokument potwierdzajgcy wniesienie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania _umowy, zgodnie

z zapisem w punkcie XIX.

b) aktualny ( tj. wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania oferty) odpis dokumentu,
w oparciu o ktéry prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza i z ktdrego wynikajg zasady reprezentacji oraz osoby

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

c¢) dokument potwierdzajgcy posiadanie przez kierownika budowy, wymaganych uprawnien, aktualnego dokumentu

potwierdzajacego przynaleznosc do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadanie obligatoryjnego ubezpieczenia
OC, aod kierownikéw robdét - wymaganych uprawnien.

d) dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng minimum 1 500 000 PLN,

e) kosztorys sporzadzony metodg uproszczong na réwnowarto$¢ umownej ceny podanej w ofercie, po dodaniu

kwoty podatku od towardéw i ustug (VAT) wg obowigzujgcej w dniu uptywu terminu sktadania ofert i wszystkich
innych elementdw cenotwdrczych uwzglednionych przez wykonawce przy jej obliczeniu.
Nalezy poda¢, przyjete przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego, ceny czynnikéw produkcji: rg.... Np...% liczony do
vy 2..% liczony od ... . Koszty transportu i zaopatrzenia powinny by¢ wliczone w ceny materiatow.
W zwigzku z przyjetym wynagrodzeniem ryczattowym - kosztorys ofertowy nie podlega sprawdzeniu ani ocenie.
Stanowi opracowanie pomocnicze do umowy i sporzadzania wymaganych dokumentdow dla Dotujgcego Projekt.

f)  projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzgdzony z uwzglednieniem kwot i termindw ptatnosci faktur

przejsciowych (maksymalnie 4 faktur przejSciowych) za faktycznie wykonane roboty budowlane oraz faktury
konicowej, z zaznaczeniem ptatnosci za wykonany zakres zamdwienia przez podwykonawce(-6w),
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przy czym wystawienie faktur przejSciowych, uzaleznionych od faktycznego wykonania zakresu rzeczowego moze
nastgpic:

¢ pierwsza ptatnos¢ - do wysokosci 15 % umownej ceny (C)
e druga ptatnos¢ - do wysokosci tacznie 35 % umownej ceny (C)
(tj. pierwsza ptatnosé 15% + druga ptatnosé 20%)
e trzecia ptatnos¢ - do wysokosci tagcznie 60% umownej ceny (C)
(tj. pierwsza ptatnos$¢ 15% + druga ptatnosé 20% + trzecia ptatnos¢ 25%)
e czwarta ptatnos¢ - do wysokosci tacznie 85% umownej ceny(C)

( tj. pierwsza ptatnosé 15% + druga ptatnosé 20% + trzecia ptatno$é 25%+ czwarta ptatnosé 25%)

Faktura koricowa wystawiona bedzie na pozostata kwote umownej ceny(C), jednak nie mniej niz 15% umowne;j
ceny(C).

f) Wykonawcy, posiadajacy forme organizacyjno-prawng spétki z ograniczona odpowiedzialnoscig, w przypadku gdy
wartos¢ kontraktu na roboty przekroczy dwukrotnie wysokos¢ ich kapitatu zaktadowego, zobowigzani bedg ztozy¢
przed podpisaniem umowy, uchwate wspdlnikdw wyrazajgcg zgode na rozporzgdzenie prawem lub zaciggniecie
zobowigzania do swiadczenia o wysokosci przewyzszajgcej dwukrotnie wysokos¢ kapitatu zaktadowego albo
umowe spotki —w przypadku, gdy umowa spoétki wytgcza stosowanie art. 230 ustawy —Kodeks spétek handlowych.

oraz w dniu podpisania umowy

g) wykaz wszystkich oséb, ktére zostaty skierowane do bezposredniej realizacji przedmiotu zamdwienia zamodwienia
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na tresé zapisy punku lll. podpunkt 10. niniejszego Rozdziatu,

h) W wykazie musi by¢ podana podstawa dysponowania osobami wymienionymi w ww. Wykazie. Wykonawca
moze skorzystac¢ ze wzoru Wykazu osob stanowigcego Zatgcznik nr 4 do SIWZ.

5. Wykonawca wystepujacy wspdlnie przed podpisaniem umowy o zamowienie publiczne przedtozy dokument regulujacy
wspotprace wykonawcoéw wystepujgcych wspdlnie. Termin, na jaki winna by¢ zawarta umowa wykonawcow
wystepujgcych wspdlnie, nie moze by¢ krotszy od terminu okreslonego na wykonanie zamdwienia.

6. Pozostate kwestie odnoszgce sie do umowy uregulowane sg w SIWZ - Rozdziat Il. Wz6r umowy.

7.

Umowa na realizacje przedmiotu zamodwienia zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krotszym niz
pie¢(5) dni, liczonym od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy w postepowaniu ztozona zostata tylko jedna oferta lub uptynat termin
do whniesienia odwotania na czynnosci Zamawiajgcego wymienione w art.180 ust.2 upzp (patrz. punkt XXIIl) lub w
nastepstwie jego wniesienia lzba ogtosita wyrok lub postanowienia konczgce postepowanie odwotawcze — mozliwe
jest zawarcie umowy przed uptywem ww. terminu.

Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wytonionym wykonawca do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Dziatania wykonawcy przyczyniajgce sie do opdzniania terminu podpisania umowy nie bedg stanowity okolicznosci
powodujacej zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu zamdwienia.

10. Pozostate kwestie odnoszgce sie do umowy uregulowane sg w SIWZ - Rozdziat Il . Wzér umowy.

XXII.  SRODKI OCHRONY PRAWNE)

1.

Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 upzp, jezeli majg lub miaty interes w
uzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz poniosty lub mogg ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
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przepiséw ustawy przystugujg $rodki ochrony prawnej. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz
niniejszej SIWZ przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 upzp.

2. Srodkami ochrony prawnej s3:
a) odwotanie —art. 180 upzp. i nastepne,
b) skarga do sadu —art. 198a upzp. i nastepne.

3. W niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec:
a) okresdlenia warunkéw udziatu w postepowaniu,
b)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenia zamdwienia,
c) odrzucenia oferty odwotujacego sie,
d) opisu przedmiotu zamodwienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwotanie powinno wskaza¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktdrej zarzuca sie niezgodnos¢ z
przepisami upzp., zawierac zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej , podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
srodka spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposob, aby mégt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowiert SIWZ Zamawiajgcy moze
przedtuzy¢ termin sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega
zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

9. Skarga do sadu przystuguje stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego na orzeczenie Krajowej lzby
Odwotawcze;j.

XXIV. ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w przypadku :
1.1 zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamdwienia na osobe
(y) spetniajaca (e) co najmniej warunki podmiotowe okreslone w Rozdz. | IDW,

1.2 zmiana lub konieczno$¢ dodatkowego wprowadzenia na plac budowy — podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

1.3 rezygnacji z wykonania petnego zakresu rzeczowego objetego zamdwieniem w przypadku zaistnienia
okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej czesci zamdéwienia wraz z jednoczesnym zwigzanym
z tym obnizeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub
kalkulacje wyceny,

1.4 wprowadzenia robdét zamiennych podczas realizacji umowy wynikajgcych z rzeczywistych warunkéw
wystepujgcych w  trakcie realizacji prac, ktdrych zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany
w Dokumentacji projektowej, nie powodujgcych zmiany umownej ceny,

1.5 wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (,sita wyzsza”) uniemozliwiajgcych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technologicznymi okreslonymi dla robét, ktére miatyby by¢ wykonane w tych warunkach,
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1.6 koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych
rozwigzan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu — dotyczy mozliwosci wydtuzenia cyklu
realizacji i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach okreslonych w punktach 1.3, 1.4,

1.7 zmiany termindéw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy niedotrzymanie terminu wynika z
udokumentowanego dziatania Sity Wyzszej; zawieszenia Robot; zmiany Przepiséw Prawa, wptywajacej w
sposob istotny i bezposredni na wykonywanie Robdt, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania
oferty wykonawcy, pomimo dotozenia nalezytej starannosci;

1.8 urzedowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w 2018 r.- dotyczy wytacznie robot budowlanych
wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarow i ustug (VAT).

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w
przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

3. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej'" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robét z tego powodu,
bedzie decydowat Burmistrz Miasta w trakcie realizacji robdt,

po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zatacznik nr 1 — Wz6r Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY - czescl.

dla przetargu nieograniczonego pn.
ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SZKOt W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 2
,FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW”

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj
WYKONAWCA:

1. Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Ip. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

2. Osoba uprawniona do kontaktow:

imie i nazwisko

adres do wysytania wszelkiej
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcag :

nr telefonu

nr telefonu komérkowego

nr faksu

adres e- mail

3. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

Cena Oferty zawiera petny zakres rzeczowy robot wynikajacy z Dokumentacji projektowej opisanej w SIWZ - Rozdziat IlI
pn. Opis przedmiotu zamdwienia oraz w Rozdziale I. pn. Instrukcja dla wykonawcdéw, punkt Ill. Opis przedmiotu
zamowienia jak rowniez wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu

zamowienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia oraz koszty robét, ustug i czynnosci nie
ujetych, a ktérych wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia
i uzyskania zatozonego efektu koncowego zadania, w szczegdlnosci takich jak tak: koszty zorganizowania placu budowy,
koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robdt, koszty zwigzane z wywozem gruzu i odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia oraz ich utylizacji, koszty zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt w nalezytym
stanie przez caty czas wykonywania robét, koszty uporzadkowania terenu po wykonaniu robét i doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego, koszty wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien, wpieé, sprawdzen, opinii- jezeli taka
okoliczno$¢ wystgpi na etapie realizacji przedmiotu zamowienia, koszty wykonania powykonawczej dokumentacji
budowlanej i geodezyjnej w 2 egzemplarzach (legz.w formie papierowej+ 1 egz. na nosniku elektronicznym) -w tym w
szczegdlnosci koszty sporzadzenia raportu z badania termowizyjnego i $wiadectwa charakterystyki dla nowo powstatej
czesci- klasy i pracownie; udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz
przegladzie korncowym dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady i okresem trwania gwarancji jakosci.
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i wynosi:

W ww. cenie zawarty jest podatek od towaréw i ustug (VAT) wg obowigzujgcej stawki w dniu uptywu terminu do
sktadania ofert t;. ......... %

z zastrzezeniem:

w przypadku wykonawcdw sktadajgcych oferte, o ktdrej mowa w SIWZ, Rozdziat . punkt XVII. Opis sposobu
obliczania ceny oferty, p. punkt 2. nalezy podac cene zgodnie z opisem zawartym w tym punkcie.

Umowng cene tworza: (tgcznie z podatkiem VAT)

a) Prace rozbidrkowe, przygotowawcze,
budynek istniejgcy s PLN

b) Budynek projektowany —bezinstalacji PLN

c) Instalacje sanitarne, w tym:

cl) zewnetrzne PLN

C2) wewnetrzne e PLN

d) Instalacje elektryczne, w tym:

dl) zewnetrzne PLN
d2) wewnetrzne L —— PLN
e) Zagospodarowanieterenu PLN

f) Inne, wczesniej nie wymienione, w tym ryzyko wykonawcy
tytutem przyjecia formy wynagrodzenie ryczattowego PLN

( prosze wymienic —jakie?)

brak w pozycji,,Inne” podanej kwoty oznacza, ze wszelkie wydatki i koszty zwiqzane z koniecznosciq zrealizowania
przedmiotu zamdwienia, a nie ujete w Dokumentacji projektowej zawarte sq w narzutach Wykonawcy lub wycenione w innych
pozycjach

Suma pozycji od (a) do (f) musi tworzy¢ umowng cene.
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2) akceptuje(emy) bez zastrzezen warunki umowy zawarte w SIWZ Rozdziat Il. Wzdér umowy,
3) niniejsza Oferta jest wazna przez 30 dni, liczac wraz z dniem uptywu terminu sktadania ofert,

4) zobowigzuje(emy) sie do zakoriczenia zadania w cyklu ........cccceuuee. kolejno nastepujacych po sobie dni kalendarzowych
tacznie z sobotami, niedzielami, Swietami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac od dnia nastepnego
przekazania terenu budowy .

Za dochowanie cyklu realizacji uwaza sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Zgtoszenie dokonuje Wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwosc zgtoszenia

5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje sie zawrze¢ umowe w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego oraz zobowigzujemy sie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

6) sktadam(y) niniejsza Oferte we wtasnym imieniu /jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ¥,

7) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ umowe konsorcjum, lub inng
réwnowazng umowe, zgodng z trescig SIWZ, */

8) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca lub Wspdtwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenie niniejszego zamdwienia,

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz.2164, z pézn.zm. ), zadne z informacji zawartych w Ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym

nie moga by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom postepowania:

Ip. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji strony w ofercie
(wyrazone cyfrg)
od do

Wykazanie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa zawarte sg w zatgczniku nr ..... od Oferty.

10) nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamdwienia /zamierzam(y) powierzyé

. Lo e e s s .1
podwykonawcom nastepujace czesci niniejszego zamowienia

Ip. zakres prac powierzony podwykonawcy NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY !
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11) zapewniam (my), ze na wykonany przez nas przedmiot zamdwienia, w przypadku wyboru Oferty

12)

13)

14)

1/

udziele (limy) ......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmiza wady,

- liczac wraz z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, w ktdrym nie stwierdza sie
wystepowania wad lub wraz z dniem podpisania protokotu odbioru usunigecia wad i usterek stwierdzonych w
protokole odbioru koncowego.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupetni odpowiedniego pola w punkcie 11) - Zamawiajgcy uzna, ze
Wykonawca udziela minimalnego, wymaganego 60 miesiecznego okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady

przy realizacji zaméwienia wbuduje nizej wymienione materiaty”, wyroby", urzadzenia”, ktére sa réwnowazne

w odniesieniu do przyjetych przez Autora Dokumentacji Projektowe;j:

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie poda materiatdw odmiennych- réownowazinych od wskazanych
w Dokumentacji projektowej — Wykonawca na etapie realizacji bedzie zobowigzany do wykonywania przedmiotu
umowy przy uzyciu materiatéw przywotanych w Dokumentacji projektowej

oswiadczam (-my), ze co najmniej 50% osdb skierowanych bedzie przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace do bezposredniej realizacji przedmiotu zamoéwienia przy wykonywaniu czynnosci
prostych tj. nie wymagajacych specjalnych umiejetnosci czy wyksztatcenia zawodowego, doswiadczenia, w
szczegdllnosci przy roboty rozbidrkowych i demontazach, robotach ziemnych nie wymagajacych uzycia sprzetu
mechanicznego, i ktérych wykonywanie polega¢ bedzie w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.-
Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. p0z.1502, z pdzn.zm.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamdwienia wskazane bedg w ,Wykazie oséb.... ” stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do SIWZ najpdzniej w dniu podpisania Umowy,

oswiadczam (-my), ze wyrazam zgode na_ podniesieni kar umownych z tututu przekroczenia cyklu realizacji

zakonczenia zadania zadeklarowanegow ww. ppkt.4) o ................. PLN — za kazdy dzien zwtoki.

niepotrzebne skresli¢

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w Formularzu Oferty nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

PODPIS(Y):
Ip. nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczecd(cie) Wykonawc(dw)] upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ow) imieniu Wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 2 = Wzdr oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw -Zdréj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowier publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZACE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU | KRYTERIOW SELEKCJI

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOt W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2
,FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW”

prowadzonego przez Gmine Miejska Swieradéw -Zdréj oéwiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) Rozdziat I. punkt VIII, podpunkt 2.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(dw) imieniu Wykonawcy(6w)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW: o

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) Rozdziat |. punkt VI, podpunkt 2. polegam na zasobach

nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

( wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (o0séb) podpis(y) osoby(osob) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(éw)

imieniu Wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne izgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczed(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(ow)

imieniu Wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 3 — Wz6r oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
o ktérych mowa w art.24.ust.1 pkt 12- 23, art.24 ust.5 pkt 2) i 8) ustawy z 29.01.2004 r.-Prawo zam.
publicznych

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SZKOt W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII SKtODOWSKIEJ-CURIE 2
,FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW”

prowadzonego przez Gmine Stara Kamienica oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5 pkt
2) i pkt 8) upzp (patrz: SIWZ Rozdziat I. punkt IX. ppkt 1 i ppkt 2)

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6w) imieniu Wykonawcy(6w)
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2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
F=] o S upzp ( nalezy poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24

ust.1 pkt 13-14, 16-20) oraz w art.24 ust.5 pkt 2) i 8) 1/

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.24 ust.8 upzp podjatem nastepujace

, . 1
$rodki naprawcze: /

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczed(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(ow)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(éw) imieniu Wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA: v
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.

nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
[pieczed(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(éw)] podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(ow)

imieniu Wykonawcy(ow)
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OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIE BEDACEGO PODMIOTEM , NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

( nalezy podaé petnqg nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)

nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow)
[pieczed(cie)
Wykonawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (o0séb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(6w)

podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(6w)

miejscowos¢
i data

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne izgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw)
[pieczed(cie)
Wykonawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ow)

podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ow)

miejscowos¢
i data

i niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 4— Wz6r wykazu oséb, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia

WYKAZ OSOB , KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

pn. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SZKOt W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2
»FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW”

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

OSWIADCZAM(Y),
Ze przy realizacji zamdwienia bedg uczestniczyé nastepujace osoby:

Ip. imie i nazwisko zakres wykonywanych czynnosci - informacje na temat
/petniona funkcja/ - kwalifikacji zawodowych,

(rodzaj posiadanych uprawnienn nalezy podac stownie)
- doswiadczenia,
- wyksztatcenia niezbednego do realizacji zamdwienia,
- informacja o podstawie do dysponowania wskazang osoba

1.

2.

3.

PODPIS(Y):
Ip Nazwa(y) wykonawcy(éw) Pieczeé(cie) | imie i nazwisko osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢

wykonawcy(éw) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej | upowaznionej(ych) do i data
oferty w imieniu wykonawcy(éw) podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(éw)
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Zatacznik nr 5 -

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj
WYKONAWCA:

Wzér wykazu wykonanych wszystkich robét budowlanych

nazwa wykonawcy

NIP

REGON

adres wykonawcy

OSWIADCZAM (Y), ze wykonaliémy nastepujgce roboty budowlane, do ktérych, wg mnie (nas), najwazniejszych realizacji
bedacych potwierdzeniem spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dotgczam(my) dowody stwierdzajace, ze zostaty

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
w okresie nie wczesniej niz w ciggu ostatnich o$miu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- to z tego okresu

wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorczone

Lp. | Rodzaj Wartosc Data wykonania zaméwienia | Miejsce wykonania Dokument,
robot budowlanych, wykonanych Podmiot na rzecz, ktérego | o ktérym
z uwzglednieniem tresci zapisu | robot poczatek zakonczenie roboty budowlane byty mowa w ww.
punku VIIL.2. c2) Rozdz. | SIWZ budowlanych wykonane Oswiadczeniu
(z VAT) dd/mm/rok | dd/mm/rok
[w PLN]
PODPIS(Y):
Ip Nazwa(y) wykonawcy(éw) Pieczeé(cie) | imie i nazwisko osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) miejscowos¢
wykonawcy(éw) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej | upowaznionej(ych) do i data

oferty w imieniu wykonawcy(dw)

podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 6 — Wzor zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia zasobdw

ZAMAWIAJACY:  Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj
PODMIOT UDOSTEPNIAJACY:

Ip. nazwa(y) podmiotu( 6w) udostepniajacego adres(y) podmiotu (6w) udostepniajgcego

OSWIADCZAM(Y), ZE:

stosownie do tresci art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z 2015, poz. 2164 z pézn.zm.) zobowigzuje (emy) sie do oddania Wykonawcy /Wykonawcom wystepujacym wspdlnie
1

majacego (majacych) siedzibe W ..o, DOFZY Uluiiiiis ettt e e

do dyspozycji zasoby na okres ...(podac doktadny okres: dd/mm/rok).......weceeceeeernsrssssnn korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia pn.
ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SZKOt W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2
,FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW”

W postaci:

1- 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia */

wskazanych w wykazie stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Oferty

Lp. Imieg i nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci Podstawa
dysponowania osoba
przez podmiot
udostepniajacy

Udostepnienie osdb zdolnych do wykonania zamdwienia nastgpi poprzez :
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2) posiadania doswiadczenia zawodowego wskazanego w wykazie stanowigcym Zatacznik nr 5 do Oferty, tj.

Lp. | Rodzaj Wartosc Data wykonania zamdwienia | eMiejsce wykonania Dokument,
robét budowlanych, wykonanych ePodmiot na rzecz, ktérego | o ktérym
z uwzglednieniem tresci zapisu | robdt poczatek zakonczenie roboty budowlane byty mowa w wWw.
punku VIIL.2. c2) Rozdz. | SIWZ budowlanych wykonane Oswiadczeniu
(z VAT) dd/mm/rok | dd/mm/rok
[w PLN]

3- zdolnosci finansowe

1/

Udostepnienie zasobdéw finansowych nastgpi poprzez:

( nalezy podaé sposéb udostepnienia Wykonawcy zdolnosci finansowych )

y niepotrzebne skresli¢

PODPIS(Y):

nazwa(y) Podmiotu(éw)
udostepniajacego(ych) zasoby
[pieczed(cie) ]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Podmiotu(éw) udostepniajgcego(cych)
zasoby

podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Podmiotu(ow)
udostepniajgcego(ych) zasoby

miejscowos¢
i data
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Zatacznik nr 7 - Wzdér o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej lub o braku przynaleznosci

(sktadane w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert,
o ktorej mowa w art.86 ust.5 upzp)

ZAMAWIAJACY:  Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze jestem cztonkiem grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U.2015.184 z p6zn zm.), w sktad ktérej wchodza nastepujgce podmioty 1/:

Wraz z o$wiadczeniem, w zataczeniu przedstawiam/y dowody, ze powigzania z innym/mi wykonawcg/ami
nalezagcym/ymi do tej samej grupy kapitatowej nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamédwienia.

( nalezy zatgczy¢ dowody, kiedy w tym samym postepowaniu o udzielenie zamdwienia zostanq ztozone oferty
réwniez przez innych wykonawcow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej)

(miejscowo$é, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Oswiadczam, ze nie jestem cztonkiem grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015.184 z pdzn zm.), Y
(miejscowos¢, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)
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i/ niepotrzebne skresli¢

ROZDZIAL Il. WZOR UMOWY

UMOWA Nr .........c...... /2017
na wykonanie robét budowlanych

zawarta [e] 2017 r. pomiedzy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj z siedziba: 59-850 Swieradéw-Zdrdj, ul. 11.Listopada 35
posiadajacg numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397], reprezentowang przez
Burmistrza Miasta Swieradéw-Zdréj — Pan Roland Marciniak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Swieradéw-Zdréj — Pani lwona Kosmala,
zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”,
a
firma : [®] posiadajaca NIP [e] i Regon [e]
dziaftajacg na podstawie [e]
reprezentowang przez
1-[e]
2-[o]
zwana dalej w tresci umowy ”Wykonawcq”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
podpisana zostata umowa o nastepujgcej tresci:

CEL | PRZEDMIOT UMOWY - do uszczegdtowienia po wyborze oferty
§1

1. W oparciu o dokonany wybor Oferty z [e] w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym o wartosci zamodwienia nie
przekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5225 000 euro , zamieszczonym w Biuletynie Zamdwien
Publicznych pod numerem [e- 2017] , Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SZKOt W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 2
»FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW” z zakresem rzeczowym robdt i sposobem wykonania okreélonych Dokumentacjg
projektowg opisang w Specyfikacji istotnych warunkéow zamdwienia tj. Projekt budowlany_ architektura- oznaczony w
SIWZ jako plik [3]; Projekt budowlany_ konstrukcja- oznaczony w SIWZ jako plik [4]; Projekt budowlany_ instalacje -
oznaczony w SIWZ jako plik [5]; Projekt wykonawczy_ architektura oznaczony w SIWZ jako plik [6][6.1][6.2]; Projekt
wykonawczy_ konstrukcja oznaczony w SIWZ jako plik [7], Projekt wykonawczy_ instalacje- oznaczony w SIWZ jako plik
[8], Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR)- oznaczona w SIWZ jako plik [9], Opinia geotechniczna -
oznaczona w SIWZ jako plik [11], Decyzja nr 360/2016 pozwolenie na prowadzenie robdt w terenie uktadu
urbanistycznego oznaczona w SIWZ jako plik [12], Decyzja nr 106/2016 zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe- oznaczona w SIWZ jako plik [13].

Dokumentacja projektowa jest autorstwa ISBA GRUPA PROJEKTOWA, 51-630 Wroctaw, ul. Artura Grottgera 16a
Wyposazenie sal i pracowni fizycznej oraz chemicznej jest wytaczone z niniejszej Umowy i stanowi Czes$¢ 2., ktora
realizowana bedzie w terminie pdzniejszym.

2. Przedmiot zamdwienia jest opisany kodem wg Wspdlnego Stownika Zamodwien CPV jako: 45.21.42.10-5 Roboty
budowlane w zakresie szkét podstawowych w tym, w szczegdlnosci: 45.11.00.00-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych, roboty ziemne; 45.26.22.10-6 fundamentowanie; 45.26. 21.00-2 roboty przy wznoszeniu
rusztowan; 45.26.28.00-9 rozbudowa budynkdw; 45.26.25.00-6 roboty murarskie i murowe; 45.22.35.00-1 konstrukcje

z betonu zbrojonego; 45.32.00.00-6 roboty izolacyjne; 45.32.40.00-4 roboty w zakresie oktadziny tynkowej;
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45.42.10.00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45.43.10.00-7 kfadzenie ptytek; 45.43.30.00-2 pokrywanie
podtdg i $cian; 45.40.00.00-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych; 45.26.12.10-9 wykonywanie

pokry¢ dachowych; 45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45.33.30.00-3 roboty
instalacyjno-gazowe; 45.33.10.00-6 instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45.31.00.00-7
roboty instalacyjne elektryczne; 45.34.30.00-3 roboty instalacyjne przeciwpozarowe; 45.11.27.00-2 roboty w zakresie
ksztattowania terenu; 45.23.11.10-9 roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw; 45.23.32.53-7 roboty w zakresie
nawierzchni drdg dla pieszych; 45.23.32.00-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni; 77.31.00.00-6 ustuga sadzenia oraz
utrzymania terendw zielonych; 44.41.10.00-4 Wyroby sanitarne.

3. Wymienione w punkcie 1. dokumenty sg odczytywane i interpretowane rownorzednie z catoscig postanowien. Wszelkie
uzupetnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzacych cato$¢ dokumentach, a wptywajace na postanowienia
i tres¢ dokumentow, muszg by¢ uwzglednione w pozostatych dokumentach — i na odwrot. Brak takiego uwzglednienia
w zadnym wypadku nie zwalnia zadnej ze Stron z nalezytego wykonania Umowy zgodnie z logika i zamierzeniem
wprowadzonych zmian.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt i czynnosci niezbednych do osiggniecia celu okreslonego
w pkt. 1, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentac;ji
projektowej, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentédw wymienionych w pkt. 1.

OSWIADCZENIA
§2

1. Zamawiajacy oSwiadcza, ze :

a) posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktérej zlokalizowany jest przedmiot Umowy,
b) na realizacje przedmiotu Umowy posiada aktualne Decyzje zezwalajgce na wykonywanie robét budowlanych (patrz:
plik oznacz. w SIWZ jako [12] i [13];

c) posiada niezbedne srodki na realizacje przedmiotu Umowy;

d) posiada przeniesienie przez wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworéw powstatych w wyniku wykonania
Dokumentacji projektowej miedzy innymi na nastepujgcych polach eksploatacji: w zakresie uzywania, w zakresie
wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -
wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa, w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w zakresie publicznego
udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada odpowiednie doswiadczenie wymagane do wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

b) dysponuje wyszkolong kadrg techniczng posiadajgcg uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji
w budownictwie, w tym do kierowania budowg i robotami oraz kadrg roboczg, posiadajgcg niezbedne kwalifikacje,
a takze posiada srodki techniczno-organizacyjne i finansowe konieczne do wywigzania sie ze zobowigzan, ktére
wynikajg z Umowy,

c) do bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy i na caty czas jej trwania skieruje co najmniej 50% oséb do
bezposredniej realizacji przedmiotu zamdéwienia przy wykonywaniu czynnosci prostych tj. nie wymagajacych
specjalnych umiejetnosci czy wyksztatcenia zawodowego, doswiadczenia, w szczegdlnosci przy roboty rozbiérkowych
i demontazach, robotach ziemnych nie wymagajgcych uzycia sprzetu mechanicznego, i ktérych wykonywanie polegac
bedzie w sposdb okreslony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. p0z.1502, z pdin.zm.
Szczegotowy Wykaz zatrudnionych oséb przy realizacji przedmiotu Umowy jest w posiadaniu Zamawiajgcego,

d) zapoznat sie z Dokumentacjq projektowq i wprowadzonymi do niej zmianami, sprawdzit jej prawidtowosc

i kompletnosé, nie zgtasza do niej zastrzezen i potwierdza, ze jest ona wystarczajgca, kompletna, spdjna oraz
umozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ramach umownej ceny,

e) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci,
nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji, nie zachodzg w odniesieniu
do niego zadne przestanki ogtoszenia jego upadtosci lub wszczecia postepowania naprawczego, nie tocza sie zadne
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postepowania sagdowe, administracyjne lub inne, jak rowniez nie istniejg zadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy
lub jakiegokolwiek sktadnika majgtku Wykonawcy, ktére w sposéb istotny mogtyby wptyna¢ na pogorszenie sytuacji

finansowej Wykonawcy przedstawionej Zamawiajgcemu w toku postepowania, albo w inny sposdb ujemnie wptywac
na jego zdolno$¢ do nalezytego wykonania Umowy. Powyzsze dotyczy réwniez egzekucji skierowanej do majatku
Wykonawcy w postepowaniach cywilnych lub administracyjnych.

MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z art. 10 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, regulacjami Dokumentacji projektowej oraz wymaganiom ustawy
z dnia 16 .04. 2004 r. o wyrobach budowlanych.
2. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1.
3. Wykonawca zobowigzuje sie przed wbudowaniem materiatéw, o ktorych mowa w pkt. 1 uzyska¢ od Inspektora
nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedktadajac prébki oraz okazujgc stosowne
dokumenty wymagane przepisami prawa.
4. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt fabrycznie nowe, petnowartosciowe, zdatne do zamierzonego uzytku urzadzenia
oraz urzadzenia i infrastrukture stanowigcg wyposazenie terenu budowy, materiaty, wyroby oraz inne srodki potrzebne
do wykonania robét okreslonych w Umowie, chocby nie byty wyraznie w niej wymienione.
5. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przedstawienia dokumentéw
dotyczacych pochodzenia urzadzen i materiatéw oraz odnosnych certyfikatow pod rygorem zawieszenia robdt przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy, do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w tresci
punktu 6.
6. Zamawiajacy ma prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow i urzadzen, zas Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszystkich probek potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli, jezeli
dostarczenie probek takich materiatéw lub urzadzen jest mozliwe. Zamawiajgcy moze zazgdaé, aby materiaty, urzadzenia
lub elementy robdt zostaty skontrolowane pod katem ich zgodnosci z Umowg lub przetestowane na miejscu ich
wytwarzania lub tez na terenie budowy. Wykonawca zapewni w takiej sytuacji site roboczg oraz materiaty w celu pobrania
probek, przeprowadzenia kontroli lub testéw.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$s¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi
w Umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 14 dni.
8. Zaakceptowanie materiatdw lub urzadzen przez Zamawiajacego nie wytacza jego uprawnied zwigzanych z nie
wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robdt, w tym wynikajgcych z wad materiatéw lub urzadzen, ich ztej jakosci,
nieprawidtowego zastosowania lub innych przyczyn majacych zwigzek z materiatami lub urzadzeniami.
9. W przypadku, gdyby Wykonawca uzyt materiatow lub urzadzen o jakos ci wyzszej od okreslonej w Umowie, nie bedzie
mu przystugiwaé prawo zgdania od Zamawiajgcego pokrycia poniesionych dodatkowych kosztéw. W takim przypadku
przyjmowac sie bedzie, ze koszt takich materiatéw lub urzadzen jest taki sam, jak koszt materiatéw lub urzadzen o jakosci
okreslonej w Umowie.
10. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia, porzadkowania i sukcesywnego dostarczania Zamawiajgcemu
kompletu dokumentacji dotyczgcej materiatéw i urzadzen. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich dokumentéw
potwierdzajgcych ich przydatnos¢ do zamierzonego uzytku oraz ich jako$¢ zgodng z wymogami jakoSciowymi wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz Instrukcji. Wszystkie dokumenty majg by¢ sporzadzone
w jezyku polskim.
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11. W celu kontrolowania materiatéw i urzgdzen wwozonych na teren budowy Kierownik budowy bedzie prowadzi¢

dokumentacje umozliwiajaca kontrole rodzaju oraz ilosci materiatéw i urzadzen wwozonych i udostepni jg na kazde

zadanie Zamawiajacego.

TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ TEREN BUDOWY
§4

1. Realizacja w cyklu [*] kolejno nastepujacych po sobie dni kalendarzowych tgcznie z sobotami, niedzielami, Swietami i

innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac od dnia nastepnego przekazania terenu budowy.

Termin rozpoczecia — niezwtocznie po podpisaniu umowy i po uprzednim przekazaniu terenu budowy, tj. [¢]

2. Termin przekazania terenu budowy- []

3. Termin zakoriczenia zakresu rzeczowego zamdwienia [e]

Za dochowanie cyklu realizacji uwaza sie date pisemnego zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Zgtoszenie w formie pisemnej (np. poprzez wpis do Dziennika budowy) dokonuje Wykonawca, a Inspektor nadzoru

inwestorskiego potwierdza prawdziwos¢ zgtoszenia.

4,

Realizacja zadania i robdt - zgodnie z Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcym integralny Zatacznik nr 3 do

Umowy. Wykonawca ma prawo do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie termindw ujetych w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym, wytgcznie wtedy, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego dziatania Sity Wyzszej

i/lub zawieszenia robdt, zmiany Przepiséw Prawa, wptywajgcej w sposdb istotny i bezposredni na wykonywanie robot,

ktorych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili sktadania Oferty Wykonawcy, pomimo dofozenia nalezytej starannosci;

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4. terminy wykonania zostang przesuniete o liczbe dni,
przez ktérg nie mozna byto prowadzi¢ /wykonywaé. Umowy z powodu trwania tych okolicznosci, wynikajaca
z przedstawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dokumentow. Kazda zmiana terminu
wykonania wymaga podpisania przez Strony Umowy aneksu do Umowy.

Wytaczng podstawg do zgdania zmiany przez Wykonawce terminu wykonania etapu jest zaistnienie okolicznosci
uprawniajgcych Wykonawce do zadania zmiany terminu wykonania (potwierdzone odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy) oraz zawiadomienie, Zamawiajgcego przez Wykonawce, na piSmie o zaistnieniu takiej
okolicznosci niezwtocznie po jej zaistnieniu (jednakze nie pdzniej niz 7 dni od takiego zajscia) o ile, gdyby takie
okolicznosci nie wystgpity Wykonawca bytby gotowy wykona¢ Umowe z zachowaniem terminu.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby niezaleznie od opdznien, ktére mogg wynikngé z okolicznosci wskazanych
w punkcie 4. Umowa zostata wykonana zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zamawiajacy uprawniony jest do zalecenia Wykonawcy, aby ten na wtasny koszt podjat dziatania w celu nadrobienia
opdznienia powstatego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca. W szczegdlnosSci powyzsze
uprawnienie Zamawiajgcego dotyczy sytuacji, gdy opdznienie w wykonaniu poszczegdlnych zadan lub robdt wynika
z braku wystarczajacej liczby wykwalifikowanego personelu Wykonawcy, braku wystarczajgcej ilosci materiatéw
o okreslonej jakosci lub braku wystarczajgcej ilosci urzadzen lub sprzetu gwarantujgcego wykonanie zadan lub roboét
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sie do zalecenia
Zamawiajgcego.

Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wedtug jakiejkolwiek umowy do wydtuzenia czasu realizacji
zleconej mu czesci zadan lub robdt, to zakres takich uprawnien w zakresie, w jakim sg bardziej korzystne niz
postanowienia niniejszego punktu nie bedzie usprawiedliwia¢ nie wywigzywania sie Wykonawcy z Umowy lub
uprawnia¢ Wykonawce do dodatkowej zmiany termindw realizacji zadan lub robat.

Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy- Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na realizacje niektorych robodt
w terminach lub etapach innych niz wynika to z Harmonogramu rzeczowo- finansowego, pod warunkiem ,ze nie
bedzie to w sprzecznosci z przepisami obowigzujgcego prawa.

5. Wykonaweca zorganizuje, na wtasny koszt i wtasnym staraniem, zabezpieczenie terenu budowy, w tym zaplecze budowy

w rozmiarach koniecznych dla wykonania robét.

6. W zakresie terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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6.1. utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku i pod kazdym innym wzgledem zgodnie z Umowa;
6.2. zagospodarowania terenu budowy w zakresie, jaki jest konieczny dla wykonania robét;

6.3. zapewnienia niezbednej tymczasowe] infrastruktury, w tym magazynu na terenie budowy do przechowywania
narzedzi, materiatéw i urzadzen Wykonawcy;
6.4. zapewnienia transportu na terenie budowy, w tym zatadunku i roztadunku w zakresie, jaki jest konieczny dla
wykonania robét;
6.5. zapewnienia odpowiedniego wyposazenia zaplecza budowy, w tym urzadzen sanitarnych i szatni dla personelu
Wykonawcy;
6.6. oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami;
7. Wykonawca, do czasu odbioru koficowego, ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia innych urzadzen, materiatéw i sprzetu
pozostajgcych na terenie budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania urzadzen tymczasowych zaplecza
budowy na terenie budowy.
8. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany bedzie do uporzgdkowania terenu
budowy oraz zdemontowania i usuniecia z terenu budowy wykonanego na potrzeby realizacji robdt zaplecza budowy,
nadmiaru materiatéw oraz urzgdzen tymczasowych
9. Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow,
ktore pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia, mienia lub srodowiska naturalnego.
10. Wszelkie prace objete umowg winny byé wykonane w taki sposdéb, aby nie zaktdcaé ruchu na terenie nalezagcym do
Zamawiajgcego.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZAMOWIENIA
§5
Przedmiot Umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogram rzeczowo-finansowym uzgodnionym
i przyjetym przez Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralny Zatgcznik nr 3 do Umowy.

WYNAGRODZENIE - do uszczegdtowienia po wyborze oferty
§6

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Wykonawca otrzyma umowng cene podang w Ofercie z [e]
w wysokosci [e] zt (stownie: ztotych: [e] ).

2. Umowna cena zawiera w sobie podatek od towardw i ustug VAT, wg stawki [®] % okreslonej w Ofercie z [e], wszelkie
wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu zamodwienia okreslonego Dokumentacjg
projektowg, o ktérej mowa w §1 pkt 2. jak rowniez koszty robdt, ustug i czynnosci nie ujetych w tej Dokumentacji
projektowej, a ktérych wykonanie niezbedne jest do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia_w szczegdlnosci:
wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia, wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia oraz koszty robdt, ustug i czynnosci nie ujetych, a ktérych wykonanie,
wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia i uzyskania zatozonego efektu
koricowego zadania, w szczegdlnosci takich jak tak: koszty zorganizowania placu budowy, koszty utrzymania porzadku w
trakcie realizacji robot, koszty zwigzane z wywozem gruzu i odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ich utylizacji, koszty zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robét, koszty uporzagdkowania terenu po wykonaniu robdt i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,
koszty wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien, wpie¢, sprawdzen, opinii- jezeli taka okolicznos¢ wystgpi na
etapie realizacji przedmiotu zamodwienia, koszty wykonania powykonawczej dokumentacji budowlanej i geodezyjnej w 2
egzemplarzach (lezg. W formie papierowej+ 1 egz. na nosniku elektronicznym) -w tym w szczegdlnosci koszty
sporzadzenia raportu z badania termowizyjnego i Swiadectwa charakterystyki dla nowo powstatej czesci- klasy i
pracownie; udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz przegladzie
korncowym dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za wady i okresem trwania gwarancji jakosci.
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3. Zadne koszty nieprzewidziane dotyczace, opisanego Dokumentacjg projektowa, przedmiotu zamdwienia, ktdre
Wykonawca jako doswiadczony przedsiebiorca powinien przewidzieé, nie stanowig podstawy zmiany Wynagrodzenia.

4. Wysokos$¢ wynagrodzenia zostata ustalona przez Wykonawce w oparciu o warunki majace wptyw na jego wysokos¢,
przyjete przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajacej zawodowy charakter prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;.

5. Wykonawce obcigzajg wszelkie podatki, cta i inne koszty, ktorych poniesienie bedzie konieczne w zwigzku z realizacjg

Umowy.

6. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie mozliwa wytgcznie w przypadku:

a) wystapienia zdarzenia Sity Wyzszej, o ktérej mowa w §10 pkt. 1.5

b) rezygnacji z wykonania petnego zakresu rzeczowego, o ktérej mowa w §10 pkt. 1.3

c) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych, o ktérej mowa §10 pkt. 1.6

d) urzedowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w 2018 r.- dotyczy wytgcznie robdt budowlanych
wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towaréw i ustug (VAT).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w punktach § 6 ust. 6 uprawniona Strona musi udowodnic, ze

gdyby nie wystgpienie tych okolicznosci, koszt wykonania robét nie ulegtby zmianie.

8. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie w drodze aneksu do Umowy, podpisanego przez Strony

Umowy.

ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 Umowy zostanie rozliczone za wykonane i odebrane roboty
maksymalnie piecioma(5) fakturami, w tym przejsciowymi do 85% umownej ceny i koncowej, zgodnych z zapisami
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym integralny Zatgcznik nr 3 do Umowy.
1.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzglednia kwoty poszczegdlnych rodzajéw robot budowlanych oraz terminy
ptatnosci faktur przejSciowych i koricowej, z zaznaczeniem kwot za wykonane czesci zaméwienia przez podwykonawce
(-ow).
2. Wykonaweca do faktur jest zobowigzany kazdorazowo dotgczyc¢:

2.1_do faktury przejsciowej: tabelg rozliczeniowg wykonanych i odebranych prac oraz protokét odbioru stanu
technicznego robodt, podpisanych w imieniu Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy-
Kierownika budowy, z zastrzezeniem zapisu punktu 5.1

2.2_do faktury koncowej: tabelg rozliczeniowg wykonanych i odebranych prac dla catego przedmiotu Umowy oraz

protokot odbioru koricowego podpisany przez Strony Umowy, z zastrzezeniem zapisu punktu 5.1
3. Wykonawca w ciggu dwdch (2) dni od zgtoszenia w Dzienniku Budowy zakoriczenia catosci robot budowlanych
objetych zakresem Umowy przedfozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet dokumentéw, wymienionych w §8
pkt 2, ppkt s)
4. W przypadku koniecznosci rozliczenia robot zamiennych, ktérych wartosci nie da sie ustali¢ w oparciu o kosztorys
ofertowy, dostarczony przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy lub powierzenia Wykonawcy zamodwienia
dodatkowego — Strony Umowy do rozliczen przyjma:
4.1 ceny czynnikdw produkcji: rg [@]zt, Np. [@]% liczony od [e], Z[®]% liczony do [@], M i S z Zeszytéw SEKOCENBUD
jako wartosci srednie dla wojewddztwa dolnoslaskiego, z okresu ich wbudowania, przy czym kazdorazowo
dopuszcza sie mozliwos¢ negocjacji, potwierdzonej w formie pisemnej;
4. 2 podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w stosownych pozycjach KNR w przypadku
braku w kolejnosci: KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni, liczac od daty ich doreczenia do Zamawiajacego, z
kompletem wymaganych dokumentéw wynikajgcych z zapiséw Umowy, z zastrzezeniem zapisow §14- w przypadku
powierzenia czesci przedmiotu zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.
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Za date zaptaty faktury VAT uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5.1 Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 Wykonawcy, jezeli ten udokumentuje
Zamawiajacemu (oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) wywigzanie sie z zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przed uptywem terminu zaptaty przez Zamawiajgcego faktury

koncowej ztozonej przez Wykonawce.

6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze lub
odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w sytuacjach okreslonych w ,, § 14. Podwykonawcy”.

6.1 W przypadku realizacji robét budowlanych przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw —
Wykonawce i Zamawiajacego obowigzujg zasady okreslone w ,, § 14. Podwykonawcy

7. Niezaleznie od powyiszego, Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania innych pfatnosci lub ich potracenia, jesli takie
prawo przystuguje mu na mocy postanowien Umowy, Kodeksu Cywilnego lub innych Przepisow Prawa.

OBOWIAZKI STRON
§8

a) Zamawiajacy pisemnie wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego robot budowlanych oraz branzowych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub powierzy te funkcje jednemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) Inspektor (rzy) nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane oraz obowigzkami wynikajgcymi z tego umocowania,

c) nadzér autorski petni¢ bedg Projektanci - Autorzy Projektu w sytuacji, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne, na
wniosek Wykonawcy za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z Dokumentacja projektowa i Dziennikiem budowy

e) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, z zastrzezeniem zapisow §14- w przypadku powierzenia czesci
przedmiotu zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
f) dokonanie odbioru koricowego robot.

a) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem Budowlanym, Dokumentacjg projektowg wymieniong
w SIWZ - Rozdziat Ill., polskimi normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami
pomiedzy Stronami ustalanymi wspélnie w trakcie trwania Umowy,

b) przestrzeganie w trakcie trwania robot wszystkich obowigzujgcych przepiséw z zakresu:

- Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
- Prawa Budowlanego.

- ochrony przeciwpozarowej,

- ochrony srodowiska naturalnego,

c) wyznaczenie:

Kierownika budowy w osobie Pani/Pana [®], zam.w [e] tel. [®] legitymujgcg (ego) sie uprawnieniami

budowlanymi nr [e]wydanymi przez [®]  w specjalnosci [®] iw zakresie [®] posiadajgcego aktualny wpis na
liste cztonkéw [@] pod numerem [e], ktdry dziata

w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane ;

Kierownika robét / majstra w osobie Pani/Pana [®] zam. w [e] tel. [®] legitymujaca (ego) sie uprawnieniami

budowlanymi nr [e] wydanymi przez [e] specjalnosci [®] iw zakresie[e],
Kierownika robdt / majstra w osobie Pani/Pana [®] zam.w [e] legitymujgca (ego) sie uprawnieniami budowlanymi

nr [®#] wydanymi przez [®#] w specjalnosci [@] iw zakresie [@]
d) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie przed wszelkimi stratami i szkodami. W przypadku zniszczenia
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lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robdét bgdz majgtku
Zamawiajacego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

e) od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do podpisania koricowego, bezusterkowego protokotu odbioru
robot - catkowite przejecie odpowiedzialnosci za prawidtowa i zgodng z obowigzujgcym prawem realizacje robot
budowlanych oraz utrzymanie terenu budowy na wtasny koszt w stanie, umozliwiajgcym korzystanie z terenu przez
podmioty uprawnione,

f)  bezpieczne wygrodzenie placu budowy,

g) zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcemu oraz wszystkim innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane,

h)  niezwloczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

i)  prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane,

j) usuniecie po zakonczeniu robot, na wtasny koszt, wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie
terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajgcym sie do natychmiastowego uzytkowania,

k) udzielanie na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji w formie raportu o personelu nadzorujacym
budowe, ilosci pracownikdw, czasie pracy i pracujgcym sprzecie,

I)  na pisemne, umotywowane zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgtoszona bedzie taka
potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed zniszczeniem,

m) zapewnienie wiasciwej koordynacji robdt wykonywanych przez podwykonawcéw i/lub podwykonawcow
podwykonawcy,

n) zapewnienie ochrony terenu budowy, a w szczegdlnosci znajdujacego sie mienia przed dziataniem oséb
nieuprawnionych do wstepu na teren budowy,

0) opracowanie i udostepnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy,

p) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, o
szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyngé na jakos¢ robdt, ewentualny
wzrost wynagrodzenia umownego lub opdZnienie w realizacji robét.

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru majg prawo zazgda¢ od Wykonawcy oceny oraz propozycji unikniecia lub
zmniejszenia wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na umowna cene i/lub termin zakorczenia przedmiotu
Umowy,

r) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robot  zanikajacych i uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéra jest
rownoznaczna z dokonaniem ich odbioru

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,

s) po zakonczeniu robot - skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zgtoszeniu robét do odbioru,

- wszelkie oswiadczenia Kierownika Budowy wymagane ustawg Prawo Budowlane,

- szkice tyczenia, pomiardow geodezyjnych, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
ogolnie zwang powykonawcza dokumentacja geodezyjng,

- dokumentacje Powykonawcza potwierdzona przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru —w 2 egz.
(1 egz. w formie papierowej + 1 egz. na nosniku elektronicznym), zawierajgcg w szczegdlnosci: raport z badania
termowizyjnego i swiadectwo charakterystyki wybudowanego obiektu dydaktycznego,

- zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

- szczegotowe rozliczenie ilosci i kosztéw budowy z ewentualnym wyliczeniem potrgcen z tytutu wad
trwatych oraz redukc;ji ptatnosci ( tabela rozliczeniowa)
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- dokumentacjg projektowg podstawowsa,

dokumentacje i opracowania projektowe sporzadzone przez Wykonawce i nadzor autorski w trakcie
realizacji zadania — o ile takie wystgpity,

protokoty odbioréw technicznych, badan, sprawdzen, wpigé,
- protokoty pomiardw elektrycznych i skutecznosci ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi,

- niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania
zastosowane do budowy materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia;

- instrukcje eksploatacji, w jezyku polskim, zamontowanych urzadzen;

- protokot z przeszkolenia oséb ( minimum 3) Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji zamontowanych
urzadzen,

t)  udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego oraz przegladzie przed
uptywem rekojmi za wady fizyczne obiektu oraz koricowym dokonanym przed uptywem okresu trwania gwarancji
jakosci, zwanym w dalszej tresci Umowy- odbiorem pogwarancyjnym.

Brak stawienia sie Wykonawcy lub upowaznionego przedstawiciela w wyznaczonym terminie, podanym przez
Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym (14), upowaznia Zamawiajacego do dokonania
skutecznego, jednostronnego odbioru.

Udziat w przegladach Wykonawca dokonuje w ramach umownej ceny, o ktérej mowaw § 6 .

u) zapewnienie, ze Kierownik Budowy bedzie scisSle wspotpracowat z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
umocowanymi przedstawicielami Zamawiajgcego, jak rowniez z wtasciwymi organami i stuzbami,

w) zatrudnienia i utrzymania przez caty czas trwania niniejszej Umowy, co najmniej 50% osdb do bezposredniej realizacji
przedmiotu zamodwienia przy wykonywaniu prostych czynnosci prostych tj. nie wymagajgcych specjalnych
umiejetnosci czy wyksztatcenia zawodowego, doswiadczenia, w szczegdélnosci przy roboty rozbidrkowych i
demontazach, robotach ziemnych nie wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego, i ktérych wykonywanie polegac
bedzie w sposdb okreslony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z pdzn.zm.
Procedura weryfikacji zastosowania wymogu dotyczacego zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce jest
opisana w SIWZ Rozdz. | punkt IIl. ppkt 5. Instrukcji dla wykonawcow

INSPEKTOR NADZORU
§9

1. Powotanie, odwotanie lub zastgpienie Inspektora nadzoru inwestorskiego wywotuje skutek wobec Wykonawcy od
chwili doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o tym fakcie. Za zawiadomienie uwazane jest réwniez dokonanie wpisu
w Dzienniku Budowy przez nowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Z zastrzezeniem postanowien punktu 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wykonywania w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego uprawnienia wynikajagcego z Umowy, a dotyczgcego realizacji zadan i robdét, w szczegdlnosci:
wydawania zalecen nie zmieniajgcych istotnych postanowien Umowy, sprawowania biezgcej kontroli robot (w tym
zgodnosci robdt z Umowg), akceptowania zgodnosci z Dokumentacjg projektowa urzadzen oraz wyrobow i materiatow,
sprawdzanie zachowania termindw okreSlonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, wnioskowania
Zamawiajacemu zmiany zakresu robdt (z zastrzezeniem punktu 3), udziatu w odbiorach obok Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w Umowie, w tym podpisywania protokotéw odbioru, wykonywania praw zwigzanych z usunieciem wad,
informowanie o roszczeniach, zawieszanie robot w przypadkach przewidzianych w Prawie budowlanym.

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego nie ma prawa, chyba ze dziata na mocy osobnego, szczegdlnego petnomocnictwa
udzielonego na pismie przez Zamawiajgcego i ktérego kopia zostanie przekazana na piSmie Wykonawcy, do:

3.1. zmiany Umowy;
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3.2. dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego wynikajgcego z Umowy,
w szczegolnosci do ztozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu lub o odstgpieniu od Umowy;

3.3. zmiany zakresu i przedmiotu umowy, przesuwania terminéw, zlecania dodatkowych prac i robét zamiennych

3.4. zrzeczenia sie w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek praw lub roszczen;

3.5. zawierania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek umoéw z Wykonawcga, Podwykonawca lub innymi podmiotami,

3.6. zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

4. Przez caty okres, w ktérym powotany bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie
zwracac sie do niego bezposrednio we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji robét.

ZMIANY ZAKRESU ROBOT | ZMIANY DO UMOWY
§10
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej Umowy w przypadku :

1.1 zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zaméwienia na osobe (y)
spetniajaca (e) co najmniej warunki podmiotowe okreslone w Rozdziale I. IDW,

1.2 zmiana lub konieczno$¢ dodatkowego wprowadzenia na plac budowy — podwykonawcy lub podwykonawcy
podwykonawcy,

1.3 rezygnacji z wykonania petnego zakresu rzeczowego objetego zamdéwieniem w przypadku zaistnienia okolicznosci, w
ktorych zbedne bedzie wykonanie danej czesci zamowienia wraz z jednoczesnym zwigzanym z tym obnizeniem
wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy,

1.4 wprowadzenia robot zamiennych podczas realizacji umowy wynikajgcych z rzeczywistych warunkow wystepujacych w
trakcie realizacji prac, ktorych zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie
powodujgcych zmiany ceny umownej’,

1.5 wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (,sita wyzsza”) uniemozliwiajgcych wykonanie
robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i warunkami technologicznymi
okreslonymi dla robdt, ktére miatyby by¢ wykonane w tych warunkach,

1.6 koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych
rozwigzan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu — dotyczy mozliwosci wydtuzenia terminu
realizacji zakoriczenia i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach okreslonych w punktach 1.3, 1.4,

1.7 urzedowej zmiany stawki podatku od towardow i ustug (VAT) w 2018 r., przy czym dotyczy tylko robdt budowlanych
wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towardw i ustug VAT),

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych teleadresowych, zmiana osdéb wskazanych do

kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu

w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

3. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robét z tego powodu,

bedzie decydowat Burmistrz Miasta Swieradéw-Zdréj, w trakcie realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku

Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru

4. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nie przewidywalne i niezalezne od woli
Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na
pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron.

Za przejawy Sity Wyizszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan,
powddz  oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzadkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytgczeniem
strajkow u Stron.
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4.1 Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek zobowigzania
objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie dwdch dni od
wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na piSmie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site
Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktdrych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzac oraz wskazujgc
przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw
dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

4.2 W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujacej nie wykonywanie Umowy przez okres
dtuzszy niz jeden miesiagc (30dni), Strony beda prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub
rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakoriczone, jezeli po uptywie 7 Dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie
pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego
zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

5. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji projektowej,

innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatow lub urzadzen itp. Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego uznania:

5.1. zazadac od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub czesci robot
z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

5.2. dokona¢ odbioru robdt ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, w obu przypadkach
zachowujac prawo do zgdania odszkodowania za szkody wynikte z wykonania robét niezgodnie z Umowa.

REALIZACJA ROBOT
§11
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, a Zamawiajgcy wymagac bedzie od

Wykonawcy szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot oraz skutecznego zabezpieczenia i oznakowania stref
pracy przed dostepem oséb trzecich.
2. Wykonawca zapewni, na_uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego, potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

materiaty wymagane do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonywanych robdét, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatéw.

3. Badania, o ktérych mowa w pkt. 2, beda realizowane przez Wykonawce, przy czym koszt tych badan obcigza
Wykonawce, jezeli ponosi wine za zt3 jakos¢ robdt lub ztg jakosé wbudowanych materiatéw. Zamawiajgcy, kosztem tych
badan obcigzy Wykonawce poprzez potrgcenie kwoty faktury.

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu, oraz w sposdb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie

materiatéow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym,
Ze roboty zostang nie przyjete i nie zaptacone.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej. W przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjq projektowq.
Sprzet uzywany do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez
osobe(y) posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

8. Wykonawca do kierowania budowga kieruje osobe wymieniong w § 8 punkcie 2.c). Zmiana tej osoby w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
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Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ. Pisemna akceptacja przez Zamawiajgcego ww. zmiany nie wymaga
sporzgdzenia Aneksu do Umowy. Osoba wymienione w § 8 punkcie 2.c) bedzie fizycznie przebywaé i wykonywac swoje
obowigzki na terenie budowy w petnym wymiarze czasu pracy, w jakim sg prowadzone roboty na terenie budowy

9. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt. 8, nie pdzniej niz 5 dni przed
planowang zmiang osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoniczenia robét.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wymienionej w Ofercie
Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

11. Wszelkie odstepstwa, w realizacji robét od Dokumentacji projektowej, muszg byé uzgodnione z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz dla swej waznosci zatwierdzone na pismie przez Zamawiajacego.

BIEZACA KONTROLA
§12

1. Zamawiajacy poprzez swoich umocowanych przedstawicieli ma prawo w kazdym czasie wstepowac na teren budowy
oraz dokonywac biezgcej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
inwestorskiego moga dokonywaé tej kontroli w kazdym czasie, zobowigzani sg jednak zapewnié, aby biezgca kontrola
robot nie zaktdcata normalnego toku Robot.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnié w trakcie biezgcej kontroli stosowne materiaty, sprzet oraz ubiér zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dokumentacje, site roboczg, asyste osoby posiadajacej wiedze na temat robdt,
a takze inne swiadczenia potrzebne do przeprowadzenia kontroli w sposéb prawidtowy i wydajny. Zamawiajgcy

ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy dostarczenia probek wszelkich materiatow, ktdre majg by¢ przedmiotem badania lub
kontroli.

3. Zamawiajgcy ma prawo zgdania na pisSmie, aby Wykonawca dokonat odkrycia robdét lub wykonat otwory w danych
robotach dla celédw kontroli, a nastepnie zakryt te roboty lub naprawit i przywrdécit je do stanu poprzedniego. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, iz dane roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy pokryje wszelkie koszty
zwigzane z ich odkryciem, wykonaniem otwordw, przywrdceniem do stanu poprzedniego i naprawieniem danych roboét.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Umowag koszty takie poniesie Wykonawca.

4. Jezeli wyniki préb, badan lub kontroli wykaza, ze urzadzenia posiadajg wady lub Wykonawca wykonat roboty lub
jakakolwiek ich czes$¢ niezgodnie z Umowg, w szczegdlnosci wadliwie lub poprzez uzycie materiatéw o jakosci innej niz
ustalono, Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego wprowadzenia poprawek wynikajgcych z wynikow prob,
badan lub kontroli, a takze do pokrycia uzasadnionych kosztéw ustug badawczych lub kontrolnych poniesionych przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca pokryje koszty wykonania ponownych préb, badan i kontroli po wprowadzeniu poprawek bedacych
nastepstwem okolicznosci, o ktdrych mowa w punkcie § 12 pkt 4, niezaleznie od uzyskanego wyniku.

Koszty obejmujg miedzy innymi ustugi badawcze lub kontrolne poniesione przez Zamawiajgcego.

6. Strony ustalaja, ze wyniki prob, badan lub kontroli, przeprowadzonych na zlecenie Zamawiajgcego sg wigzace dla
Stron.

7. Prawo kontroli nie ma wptywu na inne prawa lub roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z Umowy, w tym uprawnienia
wynikajgce z tytutu Gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

8. W przypadku wykonywania rob6t w sposdb niezgodny z Umowag (przy czym dla unikniecia watpliwosci przez "sposob
niezgodny z Umow3g" lub "niezgodnos$¢ z Umowga" rozumie sie w tym punkcie niezgodnos$¢ z wymogami okreslonymi
w punkcie 4.
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9. Zamawiajacy ma prawo zazgdac na piSmie zmiany sposobu wykonywania robdt, a w przypadku niezastosowania sie do
tego zadania przez Wykonawce w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, usung¢ lub zlecié¢
usuniecie osobie trzeciej niezgodnosci z Umowg, w tym wad, na koszt Wykonawcy, réwniez przed catkowitym
ukoriczeniem robot.

10. Bez uszczerbku dla uprawnien Zamawiajgcego opisanych powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
prowadzenia na terenie budowy periodycznych kontroli pod katem przestrzegania przepiséw BHP i przepisow
przeciwpozarowych, ochrony S$rodowiska i gospodarki odpadami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci Wykonawca ma obowigzek ich niezwtocznego usuniecia.

11. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o wykonaniu Robét lub ich gotowosci do
inspekcji, kontroli, pomiaréw lub testéw, a Zamawiajgcy w czasie kontroli wykaze, ze roboty nie sg gotowe, to dodatkowe
koszty dla Zamawiajgcego wynikajace z czynnosci takiej kontroli pokrywa Wykonawca. Dotyczy to réwniez zgtoszenia do
odbioru technicznego, odbioru czesciowego i odbioru koncowego.

12. Wykonawca zobowigzany bedzie do koordynacji Robét prowadzonych na terenie budowy przez siebie i
Podwykonawcow.

13. Wykonawca zobowigzany jest braé udziat w organizowanych przez Zamawiajacego spotkaniach koordynacyjnych, w
ktorych uczestniczy¢ bedg ze strony Wykonawcy co najmniej: Kierownik Budowy, przedstawiciele Podwykonawcéw, a
takze inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sobie dostawy energii, wody i odbior $ciekow.

15. Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach, moze wyrazi¢ zgode na korzystanie odptatnie z ww. mediéw
Zamawiajacego, na warunkach uzgodnionych w formie pisemnej pomiedzy Stronami.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§13

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzien spdznienia,

b) za odstepstwo z winy Wykonawcy tj. bez uzgodnienia takiej okolicznosci z Zamawiajgcym, w realizacji przedmiotu
Umowy powyzej trzech (3) dni, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego — 5 000 PLN za kazdy nastepny dzien, przy czym naliczone kary nie zwalniajag Wykonawcy
z obowigzku wprowadzenia planu naprawczego i dokonania korekty tego Harmonogramu,

c) za opdzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze
w okresie rekojmi - w wysokosci 2 000 PLN za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 17 punkt 6. na usuniecie wad,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -w wysokosci 10 000 PLN za kazdy
dzien przerwy trwajgcej dtuzej niz 5 dni i nie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

e) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -w wysokosci 20 % umownej Ceny
podanej w Ofercie z [e],

e) o ktérych mowaw Umowie: § 14 punkt 19.

f) w przypadku zatrudnienia innych oséb, niz podane w ,Wykazie oséb ... i/ lub zatrudnienia na innej podstawie
dysponowania tymi osobami — 2 000zt za kazde zdarzenia, poza innymi sankcjami tytutem ztozenia nieprawdziwych
danych celem wytudzenia realizacji zamowienia publicznego.

Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia co najmniej 50% oséb skierowanych do bezposredniej realizacji przedmiotu
zamowienia przy wykonywaniu czynnosci prostych czynnosci prostych tj. nie wymagajgcych specjalnych umiejetnosci
czy wyksztatcenia zawodowego, doswiadczenia, w szczegdlnosci przy roboty rozbiérkowych i demontazach, robotach
ziemnych nie wymagajgcych uzycia sprzetu mechanicznego, i ktérych wykonywanie polega¢ bedzie w sposdb
okreslony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z pdzn.zm.
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2. Zamawiajgcy moze, po obcigzeniu Wykonawcy karg umowng poprzez wystawienie i doreczenie noty obcigzeniowe;j,
potraci¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy. Z chwilg dostarczenia noty obcigzeniowej Wykonawcy, kara
umowna zostaje postawiona w stan wymagalnosci.

wysokosci 20 % umownej Ceny, podanej w Ofercie z [®] , przy czym nie dotyczy to okolicznosci:

- odstgpienia od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 pkt.1 Umowy,

- okreslonych w art. 145 ustawy z 29.01.2004 r. -Prawo zamowien publicznych .
4. Niezaleznie od uprawnien wynikajagcych z Gwarancji jakosci Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu
Rekojmi za wady.

5. Zadanie odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne dla Zamawiajgcego, a
tym samym, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

6. Kary umowne przystugujace Zamawiajgcemu za opoznienie za okres do odstgpienia od Umowy kumulujg sie
z karami za odstgpienie od Umowy.

7. Postanowienia dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci zachowujg moc,
pomimo odstgpienia od Umowy.

8. Niezaleznie od wskazanych wyzej zasad, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie robot lub ich dokonczenie innej
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystapit do wykonywania robét albo wykonuje
roboty niezgodnie z Umowg i mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego w dalszym ciggu nie
podejmuje dziatan wskazujacych, ze roboty zostang zakorczone w terminie lub zgodnie z Umowa. Dotyczy to takze
usuwania Wad.

PODWYKONAWCY - do uszczegdtowienia po wyborze oferty
§14

1. Przez ,,podwykonawstwo” nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawca,

a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zleconych robét budowlanych sitami podwykonawcéw w zakresie: [e],

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji przedmiotu
umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o]
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci:

(a) braku zatgczonego do projektu umowy o podwykonawstwo odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania,

(b) okreslenia dla podwykonawcy kwoty wynagrodzenia wyzszego niz przystugujgce wynagrodzenia Wykonawcy za
dany element;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w punkcie 4.
6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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7. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 5.

8 Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi niezbedne do realizacji robét budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% umownej Ceny podanej w Ofercie z [®]. tj. [®] zt, z zastrzezeniem, ze nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku, o ktdrym mowa w punkcie 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w punkcie 4.
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zapfate kary umownej, okreslonej w punkcie 9 niniejszego paragrafu.

11. Przepisy pkt. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 12. dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w punkcie 12., Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w punkcie 15., w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w punkcie 12., Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12. lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% umownej Ceny
podanej w Ofercie z [®], tj. [®]zt moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu w wysokosci 0, 1%
umownej Ceny podanej w Ofercie z [®] - za kazde zdarzenie.

2) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami, w wysokosci 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie z [e]
- za kazde zdarzenie.
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3) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie z [e]
- za kazde zdarzenie.

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci w wysokosci 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie z [®] - za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0, 1% umownej Ceny
podanej w Ofercie z [®] - za kazde zdarzenie.

20. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajgcego do zawarcia umowy z podwykonawcami,
zgodnie z postanowieniami art. 647" — Kodeksu Cywilnego.

21. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw lub miedzy
dalszymi podwykonawcami, w zakresie uregulowanym w punktach od 1 do 20.

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
§15

1. Jezeli Wykonawca stanowi joint venture, konsorcjum, spdtke cywilng lub inne, nie majace osobowosci prawnej,
ugrupowanie dwach lub wiecej osdb, to:
1.1. osoby te bed3 solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za zobowigzania wynikajgce z Umowy;
1.2. osoby te zobowigzane sg powiadomi¢ Zamawiajgcego, przed przystgpieniem do wykonania Robdt o swoim partnerze
wiodgcym, ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce i kazdg z tych osob.
2. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie umowy (lub innego dokumentu)
regulujgcej wspodtprace oséb wchodzacych w sktad ugrupowania Wykonawcy.

WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§16
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad i zgdac ich usuniecia,
a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
2. Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdd powstatych na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé.

ODBIOR ROBOT
§17

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi
za wady fizyczne ) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonani
i Odbioru Robdt. Gotowos¢ do odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — Wykonawca lub w jego imieniu
Kierownik budowy bedzie zgtaszat Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, poprzez wpis do Dziennika
Budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu
w terminie do 2 dni, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, odbioru koricowego przedmiotu Umowy w ciggu 7
dni, z wyfaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od daty wpisu o zakonczeniu przedmiotu Umowy i osiggnieciu
gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosc¢ do odbioru koricowego robdét w formie pisemnej. Odbidr koncowy
robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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3. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie do eksploatacji Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania .

4. Roéwnoczesnie z wpisem do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt , a najpdzniej w dacie ustalonego odbioru
koricowego robdt - Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego co najmniej dokumenty, o ktérych mowa
w § 8 pkt 2 ppkt s).

5. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru, zgodnie z zapisem w punkcie 1., niezwtocznie zawiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego , Wykonawce i przy udziale Zamawiajgcego rozpocznie odbiér korncowy przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub nie przedstawit dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 4.

6. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym, w okresie
gwarancji jakosci lub w okresie rekojmi za wady fizyczne wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 14 dni, chyba, ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia pkt. 5.

8. Z czynnosci odbioru koricowego, odbioru po ustaniu okresu rekojmi za wady fizyczne oraz pogwarancyjnego bedzie

spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz wyznaczone terminy, zgodnie z zapisami

w punkcie 6, na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

9. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym i po uptywie okresu rekojmi

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa

w§23.

10. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu rekojmi za wady fizyczne oraz

gwarancji jakosci i powiadomi o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce

- w formie pisemnej.

11. Wykonawca jest zobowigzany do wziecia udziatu w przegladach, o ktérych mowa w punkcie 10.

1) Jezeli Wykonawca z réznych powoddw nie moze wzigé osobiscie udziatu w przegladzie/ przegladach , o ktérych
mowa w punkcie 10, udziela pisemnego petnomocnictwa do tych czynnosci wskazanej przez siebie osoby. Osoba ta
dziata na rzecz i w imieniu Wykonawcy.

2) Jezeli Wykonawca nie stawi sie na przeglad/przeglady i nie wskaze petnomocnictwem zadnej osoby- ustalenia
z przegladu dokonane przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy sg dla Stron Umowy obowigzujace.

GWARANCJA
§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na caty przedmiot Umowy na

okres [®] miesiecy - liczgc wraz z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, w ktérym nie
stwierdza sie wystepowania wad lub wraz z dniem podpisania protokotu odbioru usuniecia wad i usterek stwierdzonych
w protokole odbioru konicowego, na warunkach okreslonych w projekcie Karty gwarancyjnej sporzadzonej przez
Wykonawce w terminie do 10 pazdziernika 2017 r.

Brak sporzadzenia Karty gwarancyjnej i przedtozenia jej do akceptacji Zamawiajacego w ww. terminie powoduje utrate
mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce roszczen tytutem niewtasciwego uzytkowania i/lub obstugi powstatego
przedmiotu Umowy. W razie rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy i karty gwarancyjnej, stosuje sie w tym
zakresie postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy bedzie mogt dochodzié roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym w pkt. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad /usterek w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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4.Wykonawca oswiadcza, ze udzieli Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne na okres 60 miesiecy, liczgc od daty

bezusterkowego odbioru korcowego przedmiotu umowy, na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia wad przez Zamawiajacego, usung¢ wade. W uzasadnionych przypadkach,
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedtuzenie terminu przewidzianego w
zdaniu poprzedzajgcym.

6. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie, o ktérym mowa w punkcie 5, usung¢ na
wtasny koszt wade, a gdyby to nie byto mozliwe - dostarczy¢ nowy, wolny od wad przedmiot objety gwarancjg. W takim
przypadku postanowienia niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy, wolny od wad
albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia

nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit
cze$¢ przedmiotu objetego Gwarancja, zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg
Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.

8. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usuniecia wady przedmiotu objetego gwarancjg, dostarczy
Zamawiajacemu na swoj koszt, na czas usuniecia Wady, w tym rowniez poprzez dostarczenie nowego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego czesci, dokona jego montazu i uruchomienia oraz przeszkoli pracownikow Zamawiajgcego
w jego obstudze w terminie 7dni od dnia uchybienia terminowi usuniecia wady. Do urzadzenia zastepczego postanowienia
punktu 7 stosuje sie odpowiednio.

9. Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia wady przedmiotu objetego Gwarancja lub jego czesci albo nie usunie jej
w terminie, o ktérym mowa w punkcie 5 i nie dostarczy Zamawiajgcemu urzgdzenia zastepczego, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Strony Umowy ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji dokonajg odbioru pogwarancyjnego, ktéry
przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajacego w przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony bedzie do
wskazania swojego upowaznionego przedstawiciela do udziatu w komisji. W przypadku nie wskazania takiej osoby lub jej
nie przybycia na termin odbioru, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania odbioru jednostronnego. Wykonawca ma
prawo wskazac wiecej osdb niz jednego upowaznionego przedstawiciela.

11. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony, a w przypadku, o ktérym mowa w pkt .11 zdanie czwarte
Zamawiajacy, okredli zakres wad. Wykonawca usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego w takim
terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji, chyba ze Strony ustalg inny
termin.

12. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw gwaranc;ji, jezeli wady ujawnig sie
przed ich uptywem.

13. Postanowienia paragrafu 18 nie wytgczajg ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przystugujacych mu na zasadach ogdlnych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wady zgloszone, przez uprawnionego z rekojmi za wady
Zamawiajacego, w terminie 14dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

ZAWIESZENIE ROBOT
§19
1. Wykonawca, na polecenie Zamawiajgcego, zawiesi wykonywanie robot lub dowolnej ich czesci w takim czasie i w taki
sposob, jaki Zamawiajgcy moze uznaé za niezbedne oraz w okresie takiego zawieszenia, zapewni nalezytg ochrone
i zabezpieczenie robot.
2. Zawieszenie robdt moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
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2.1 gdy jest ono przewidziane w innym postanowieniu Umowy;

2.2 gdy wynika z dziatania Sity Wyzszej;

2.3 gdy wystepujg przyczyny przeszkadzajgce w prawidtowej realizacji robét, w szczegdlnosci, gdy Wykonawca nie wykona

zalecen Zamawiajacego w sprawie usuniecia wad lub niezgodnosci z Umowa.

2.4 gdy jest to konieczne ze wzgledu na wtasciwe wykonanie robét lub bezpieczenstwo robdt lub jakiejkolwiek ich czesci.

2.5 jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie postepowania, uzna ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci

realizacyjnych w przypadku kiedy zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsiewziecia gospodarcze moze mieé negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§20

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a)
b)
o]

d)

e)

f)
g)

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy ,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba inna niz wskazana w Ofercie
Wykonawcy lub Umowie,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego robdt,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjy projektowg, w tym
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, wskazaniami Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Umowa,

Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Wykonawca odméwi przejecia terenu budowy w wyznaczonym terminie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
nastgpi istotna zmiana okolicznosci natury faktycznej lub prawnej, ktérej konsekwencjg jest lub moze by¢ pogorszenie
sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w przypadku: skierowania egzekucji znacznych rozmiaréw do majatku
Wykonawcy przez ktdregokolwiek z jego wierzycieli, zaprzestania regulowania zobowigzan przez Wykonawce wobec
jego wierzycieli, w szczegdlnosci Podwykonawcdw, przy czym problemy finansowe
Wykonawcy i ewentualne zaktdcenia jego ptynnosci finansowej nie sg uwazane za uzasadniony powdd zaprzestania
regulowania zobowigzan, przez Wykonawce,
ujawnienia braku kwalifikacji niezbednych do rozpoczecia, kontynuowania i ukonczenia robdét oraz naruszenia
obowigzek zachowania ciggtosci umowy ubezpieczenia,

Wykonawca nie usunie wad przedmiotu objetego rekojmia lub gwarancja w terminie okreslonym,

Wykonawca moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub czesci jezeli zawieszenie robét na polecenie Zamawiajgcego

trwa dtuzej niz 120 kolejnych dni z tym zastrzezeniem, ze nie dotyczy to zawieszenia robdt wynikajacego

z nienalezytego wykonywania robdt przez Wykonawce lub w zwigzku z wystgpieniem Sity Wyzszej.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w pkt. 1 i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy -Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

c) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
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odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone,

e) koszt zabezpieczenia robdt oraz zabezpieczenia terenu budowy obcigza Strone, z ktdrej przyczyn odstgpiono od
Umowy, a jedli nastgpito to z uwagi na site wyzszg koszty poniosg strony po potowie,

f) wykonane roboty, wbudowane lub przywiezione na teren budowy urzgdzenia oraz materiaty, ktére zostaty juz
optacone przez Zamawiajacego bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego i pozostajg w jego dyspozycji,

g) Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace z gwarancji w zwigzku z wykonanym przez Wykonawce zakresem
robot do czasu tego odstgpienia.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 7 Umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy,

w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte,
¢) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada zadna ze Stron:
5.1. Zamawiajacy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za roboty zrealizowane zgodnie z Umowa;
5.2. zadne ze Stron nie bedzie uprawniona do zgtaszania roszczen odszkodowawczych z tego tytutu, przy czym nie uchybia

to prawu do zgtaszania roszczen z innych tytutéw powstatych przed rozwigzaniem Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca o ile bedzie to zgodne z Przepisami Prawa a Zamawiajgcy wyrazi takg
wole, zapewni przeniesienie na Zamawiajgcego praw i obowigzkdw wynikajacych z uméw zawartych przez Wykonawce z
producentami urzgdzen oraz ztozy oswiadczenie i uzyska stosowne oswiadczenia od takich producentéw, ze wszelkie
ptatnosci nalezne na rzecz producentéw do dnia odstgpienia od Umowy zostaty uiszczone. Odpowiedzialnos$¢ za ptatnosci,
ktore bedg przypadaé po dniu odstgpienia od Umowy przejmie Zamawiajgcy, o ile urzgdzenia te bedg stanowity wartosc¢
uzytkowa dla Zamawiajgcego.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat.

8. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ROZWIAZANIE UMOWY
§21

1. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku dziatania Sity Wyzszej przez nieprzerwany okres trwajacy
powyzej 60 dni.

2. Uprawnienie do rozwigzania Umowy poprzez odstgpienie od Umowy Strona uprawniona moze wykonaé w ciggu 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosci wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu od Umowy.

UBEZPIECZENIE
§22

1. Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej wystawiong przez [e] nr [e] do sumy
ubezpieczeniowej [@]zt, z okresem waznosci [e].

1.1. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) jest by¢ poddane prawu polskiemu.

1.2. Ww. ubezpieczenie OC jest wystawione przez ubezpieczyciela uprawnionego do dziatania na terenie Rzeczypospolite]
Polskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3. Spory wynikajgce z polisy lub polis bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez polskie sgdy powszechne, wiasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstate z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i bezposrednio zwigzane z przedmiotem Umowy, od dnia podpisania protokotu
przekazania terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego.

3. Jezeli termin, na ktdry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia koriczy sie w okresie realizacji
zamowienia, winien bez wezwania Zamawiajgcego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument) ubezpieczenia w
terminie do 3 dni przed datg ustania waznosci polisy.

4. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcédw do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia (polis).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§23
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% umownej Ceny o ktérej mowa w § 6 t;.
kwote [®]PLN , stownie [®] ztotych). Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazat ww. zabezpieczenie w formie [®] i w wysokosci : [@]PLN

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) Zamawiajacy zwrdci 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy , tj. [®] PLN w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) Kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. [®] PLN, ktdéra pozostawiona zostanie na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady , zwrdcona bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady .

c) Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt a), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na

ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawecy .

5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie z ustawg Prawo

zamowien publicznych :

a) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.2164
z pdin. zm.),

b) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci .

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
§24

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢c przed rozpoczeciem robdot budowlanych plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét i udostepni¢ go Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w dniu przekazania terenu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa o ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

3. Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrebnej zaptacie i

powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robot.
4. Wykonawca zobowigzany jest do:
4.1 skierowania do realizacji robot personel Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
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4.2. zapewnienia fachowego nadzoru i kierownictwa w zakresie realizowanych robot, sprawowanego przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci wraz z wymaganym przepisami ubezpieczeniem
odpowiedzialnosci cywilnej;

4.3. zapewnienia niezbednych zabezpieczeh na terenie budowy i wyposazenia personelu Wykonawcy w atestowane
srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej;

4.4 kierowania do realizacji robo6t personelu Wykonawcy posiadajagcego aktualne przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiadajace rodzajowi wykonywanych robdét. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przeprowadzenia szkolen
stanowiskowych w zakresie BHP;

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody (w tym: uszkodzenie mienia oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczace personelu Wykonawcy oraz oséb trzecich) powstate na skutek dziatania lub zaniechania zaréwno
personelu Wykonawcy, jak tez innych osdéb dziatajgcych na zlecenie Wykonawcy, w tym podwykonawcow.

6. Wytworzone na terenie budowy odpady s3 odpadami Wykonawcy. Do czasu ich wywozu beda przez Wykonawce
segregowane i sktadowane w oznaczonych miejscach i w odpowiednich opakowaniach, aby uniemozliwi¢ przedostanie sie
jakichkolwiek ich czesci do srodowiska naturalnego. Wykonawca jest obowigzany na wtasny koszt do uzyskania wszelkich

koniecznych zezwolen, jakie konieczne s3 do wytwarzania odpaddéw oraz gospodarowania nimi, w szczegdlnosci usuniecia
z terenu budowy odpadéw w tym gruzu, powstatych w trakcie realizacji Umowy. W trakcie odbioru koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wymagane prawem potwierdzenie legalnego usuniecia odpaddéw
zgromadzonych w trakcie wykonywania umowy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego usuniecia z terenu budowy osoby sposréd personelu
Wykonawcy, ktére zachowujg sie w sposéb niezgodny z Umowg, w szczegdlnosci oséb niekompetentnych, zachowujacych
sie agresywnie lub nieobyczajnie, pozostajacych pod wptywem alkoholu, $rodkéw odurzajgcych lub, ktére swoim
zachowaniem utrudniajq lub uniemozliwiajg wykonywanie obowigzkéw innym osobom i zastgpienia ich wtasciwymi
osobami. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do zgdania zmiany Wynagrodzenia lub terminu wykonania robét z
tego tytutu.

DORECZENIA
§25

1. Wszelka korespondencja Stron, w tym miedzy innym komunikaty, wezwania, zawiadomienia, osSwiadczenia, dotyczaca
Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem jej niewaznosci tj. doreczenia ich pocztg, kurierem lub
osobiscie za potwierdzeniem odbioru albo wprowadzenia do srodka komunikacji elektronicznej w taki sposéb, zeby
Strony Umowy mogty zapoznac sie z jej trescig - na nizej wymienione adresy:
Zamawiajacy:  ceeveeenenn e-mail: .o
Wykonawca: ... e-mail: oo,
2. Wystanie korespondencji w formie elektronicznej wymaga jej niezwtocznego wystania do Zamawiajgcego w formie
pisemnej. Przyjeto, ze Strony mogg zapoznac sie z trescig przestanej korespondenciji, jezeli wptynie ona do Adresata tj.
Zamawiajacego lub Wykonawcy w dniach od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 07:30 do 14:30. Przez pojecie
,hiezwtocznie” nalezy rozumie¢ dzien wprowadzenia do poczty elektronicznej lub najpdzniej- dzier nastepny.
3. Kazda Strona moze przekazac drugiej Stronie inny adres badz wskazac inny dziat lub pracownika, a dane te bedg
obowigzujace, od pierwszego dnia roboczego nastepujgcego po ich otrzymaniu przez drugg Strone.
4.Wszelkie komunikaty i oSwiadczenia Stron dotyczgce Umowy powinny byé w jezyku polskim.
W przypadku komunikatow i oswiadczen sktadanych w jezyku polskim oraz w innym jezyku, wigzgca bedzie tresc
komunikatu lub o$wiadczenia w jezyku polskim.

PRAWO WEASCIWE | INTERPRETACJE
§26

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
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2. Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej obejmujg odniesienia do
tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z pdzniejszymi zmianami, zaréwno przed podpisaniem Umowy,
jak i w dowolnym czasie po podpisaniu Umowy. Jednak ze, jezeli po dacie podpisania Umowy Przepisy Prawa zostang
zmienione w sposob przewidujagcy mniej surowe wymagania co do jakosci robdt, Wykonawca pozostanie zwigzany
poprzednio obowigzujgcymi przepisami, chyba, ze Strony na piSmie uzgodnig inaczej.

3. Dokumenty skfadajace sie na Umowe Wykonawca traktuje jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W przypadku
jakichkolwiek sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe Wykonawce obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ pod wzgledem pierwszenstwa i waznosci przy interpretacji:

po pierwsze - tekst Umowy z wytgczeniem zatgcznikow;

po drugie - Projektu Budowlanego- odpowiednio do branzy, z wytgczeniem konstrukgji

po trzecie - Projektu wykonawczego- konstrukcja

po czwarte - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét -odpowiednio do branzy.

po pigte - SIWZ_ Rozdziat I. Instrukcji dla Wykonawcow.

4. Pojecie "formy pisemnej" lub "na pismie" obejmujg wszelkie kopie w formie trwatej i materialnej, nie obejmuja
natomiast wiadomosci przesytanych pocztg elektroniczng. Zawiadomienia lub dokumenty, jakie Strony bedg sobie

przesyta¢ drogg elektroniczng (tj. w formie zatgcznika do wiadomosci elektronicznej) muszg nastepnie zosta¢ doreczone
adresatowi zgodnie z §25 Umowy, aby wywotaé skutki prawne.

PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW
§27

1. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajgcych z Umowy, przeniesienie praw lub obowigzkéw jednej ze Stron,
wynikajacych z Umowy, na osobe trzecig wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Druga Strona, wyrazajac zgode na przeniesienie praw lub obowigzkow wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig moze
uzaleznic¢ swojg zgode od spetnienia przez Strone dokonujgca przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
okreslonych warunkow lub przestanek.
3. Wszelkie czynnosci zmierzajagce do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelnosci pod jakimkolwiek tytutem
prawnym wymagaj 3 pod rygorem niewaznosSci zgody Zamawiajgcego oraz podmiotu tworzgcego w formie pisemne;.
W razie naruszenia niniejszego zobowigzania, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci wartosci
wierzytelnosci bedacej przedmiotem przeniesienia, niezaleznie od prawnej skutecznosci czynnosci przeniesienia
wierzytelnosci.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania przekazu $wiadczenia Zamawiajgcego (w rozumieniu art. 9211-9215
KC), w catosci lub w czesci, naleznego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywigzania sie z niniejszego
zobowigzania, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci wartosci przekazanego swiadczenia.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do nie zawierania umowy poreczenia przez osoby trzecie za dtugi Zamawiajgcego nalezne
na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC) lub innych umdéw nienazwanych, ktérych skutki sg takie
jak w art. 509 kc lub 518 kc. W razie nie wywigzania sie z niniejszego zobowigzania, Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci wartosci $wiadczenia, ktére poreczyciel albo osoba ktdra sptacita wierzyciela Zamawiajgcego
spetnit wobec Wykonawcy lub nabywcy wierzytelnosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28
1. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamodwienia zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej
dokonano wyboru Wykonawcy, poza przewidzianymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia , Ogtoszeniu
0 zamowieniu, przeniesionymi zapisami do Umowy, mozliwosciami dokonania takiej zmiany .
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3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu za wykonanie cze$ci umowy.

4. Jezeli ktérekolwiek z postanowien Umowy stang sie niewazne lub nie wykonalne, jej pozostate postanowienia
zachowajg petng moc obowigzujgca. Bez uszczerbku dla powyzszych postanowien, Strony dotozg wszelkich staran w celu
zastgpienia takiego niewaznego lub nie wykonalnego postanowienia nowym postanowieniem odzwierciedlajgcym
pierwotne intencje Stron.

5. W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy ustawy: Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny,
Prawo Budowlane.

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjag Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego ijeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Integralng czescig Umowy s3 :
Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia z zatgcznikami opisujgcymi przedmiot zamdwienia
Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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